

DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
 sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
 IČO: 43989268
 IČ DPH : 2022539596
 Údaj o registrácii: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.21431/T
 zastúpený: Alexander Gyurkovics
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: SK8411110000001138801008
 Telefón: +421 908 598 318
 Fax: -

a

Objednávateľ :

Názov: Obec Zemné
 sídlo: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné, Slovenská republika
 IČO: 00309371
 IČ DPH: 2021060833
 Údaj o registrácii: Štatistický úrad Slovenskej republiky
 zastúpený: Ing. János Bób, starosta
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: SK83 5200 0000 0000 1569 3647

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15.4.2015 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 2015/4/1 (ďalej len ako „pôvodná zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa na vlastné nebezpečenstvo, vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene k realizácii všetkých prác, dodávok a služieb realizácie investičnej akcie Objednávateľa **„Rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou“**, a to v rozsahu špecifikovanom v pôvodnej zmluve (ďalej len ako „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle pôvodnej zmluvy.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je špecifikácia dodatočných stavebných prác na odstránenie havarijného stavu, vzniknutých z dôvodu zistenia nepredvídateľných okolností spôsobených statickým porušením stavebných objektov Domu Károlyi v obci Zemné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy ako Príloha č.4.
2. Z dôvodov uvedených v bode č. 1, čl. II tohto dodatku zmluvné strany pristúpili k uskutočneniu priameho rokovacieho konania v súlade s § 101 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania bolo

zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie dňa 6.8.2015 pod značkou 727-2015-IBP.

3. Znenie bodu č. 1, čl. IV Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

1. Cena diela je:

Cena predmetu pôvodného diela je: 419.276,00 €

Cena predmetu navyše prác je: 178.635,02 €

Cena diela spolu: 597.911,02 €

(slovom: päťstodeväťdesiatsedemtisícdeväťstojedenásť EURO a 02/100 centov) bez DPH.

4. a) Vzhľadom na skutočnosť, že kvôli nepredvídaným okolnostiam na stavbe nie je možné dodržať jednotlivé míľniky v zmysle Zmluvy o dielo uvedené v bode 3, čl. II ako aj pokuty za nesplnenie jednotlivých míľnikov uvedených v bode 5, čl. II Zmluvy o dielo sa zmluvné strany sa dohodli, že sa rušia Čl. II bod 3 a Čl. II bod 5. Ďalej sa zmluvné strany dohodli na tom, že sa ruší Príloha č. 1 zmluvy - Špecifikácia jednotlivých míľnikov a Čl. VII bod 1.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli pridaním nového znenia Čl. II bod 3 a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na dokončení diela v termíne do 30.9.2015.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene bodu 4, čl. IV, ktorý znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zaplatená Zhotoviteľovi na základe jednej faktúry vystavenej Zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru po protokolárnom odovzdaní diela.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho po dvoch; vyhotoveniach prevezme každá zo zmluvných strán po jej podpise.
2. Neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy v zmysle dodatku je nasledovná príloha: Príloha č.4 : Špecifikácia dodatočných stavebných prác – rozpočet.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jeho zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ním viazaní ho vlastnoručne podpisujú.

V Galante, dňa 29.8.2015
Za Zhotoviteľa :

V Zemnom, dňa 24.8.2015
Za Objednávateľa :

Alexander Gyurkovics
konateľ



Ing. János Bób
starosta

Handwritten signature