

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2015/5/1 zo dňa 19.05.2015

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	<i>Obec Zemné</i>
Sídlo	<i>Zemné 268, 941 22 Zemné</i>
Štatutárny orgán	<i>Ing. János Bób, starosta</i>
IČO:	<i>00309371</i>
DIČ:	<i>2021060833</i>
Bankové spojenie	<i>OTP Banka Slovensko, a.s.</i>
Číslo účtu	<i>predfinancovanie : SK55 5200 0000 0000 1507 8492</i>
	<i>refundácia : SK55 5200 0000 0000 1507 8492</i>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	<i>AVA-stav, s.r.o.</i>
Sídlo	<i>Puškinova 700/90, 924 01 Galanta</i>
Štatutárny orgán	<i>Alexander Gyurkovics</i>
IČO	<i>43 989 268</i>
IČ DPH	<i>SK2022539596</i>
DIČ	<i>2022539596</i>
Bankové spojenie	<i>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.</i>
Číslo účtu	<i>SK8411110000001138801008</i>
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	<i>Alexander Gyurkovics</i>
- obchodných	<i>Alexander Gyurkovics</i>
- technických	<i>Ing. František Kováč</i>
Právna forma	<i>spoločnosť s ručením obmedzeným</i>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.) Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 2015/5/1 v čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia, bod 5.1 nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne najneskôr do 31.10.2015. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje k tomuto dátumu vyfakturovať všetky realizované práce.

V Zemnom, dňa 10.8.2015

Za objednávateľa

Ing. János Bób
Starosta

V Galante, dňa 10.8.2015

Za zhotoviteľa

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti