

**DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.10.2020**  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
*Zmluvné strany*

**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno:	<b>Obec Zemné</b>
Sídlo:	Zemné 268, 941 22 Zemné
Štatutárny zástupca:	János Bób - starosta obce
Bankové spojenie	
IBAN:	
IČO:	00309371
DIČ:	2021060833

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. János Bób  
(ďalej len "**Objednávateľ**")

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>CEDIS, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK21 1111 0000 0015 0502 7000
IČO :	50 607 383
DIČ :	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Reg. č. z Obchodného registra:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. László Ferencz  
+421 911 547 475, +421 232 609 931

Tel.:  
(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili ku dňu 27.10.2020 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2020 (ďalej osobitnej aj ako „Dodatok č. 1“) ako výsledok procesu verejného obstarávania Objednávateľa bližšie špecifikovaného vo Výzve na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2020 zo dňa 31.01.2020 pod zn. 6245 – WYP, ktorého predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**ZEMNÉ - ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI A REKONŠTRUKCIA ZVYŠOVACÍCH ČERPACÍCH STANÍC**“ (ďalej ako „Dielo“).
- 2.2 Podľa Článku XIV. bod 14.6 Zmluvy je možné akékoľvek zmeny Zmluvy robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 2.3 S poukazom na Článok XIV. bod 14.6 Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „ZoVO“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k predmetnej Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“).
- 2.4 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) ZoVO.

**Článok III.**  
**Predmet dodatku**

- 3.1 Zmluvné strany dohodli na tom, že Článok IV. Cena diela, bod 4.1 Zmluvy sa zrušuje a v plnom znení sa nahrádza nasledovným znením:

„4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.“

P.č.	Stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	ZEMNÉ - ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI A REKONŠTRUKCIA ZVYŠOVACÍCH ČERPACÍCH STANÍC	589 344,49	117 868,90	707 213,39
	Spolu	589 344,49	117 868,90	707 213,39

- 3.2 Vykonanie menej prác súvisí so zisteným existujúcim stavom, nakoľko Objednávateľ plánuje v čase po predpokladanom dokončení Diela podľa Zmluvy realizovať celoplošnú úpravu a asfaltovanie miestnych komunikácií, a to aj v miestach, ktoré sú dotknuté Dielom podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Vykonaním prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku by došlo k duplicitne nákladov ako aj možnej strate záručnej garancie podľa Zmluvy na danej časti Diela.
- 3.3 Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že s poukazom na zmenu podľa ods. 3.1 v spojitosti s ods. 3.2 tohto Článku Dodatku dochádza aj k zmene prílohy č. 1 k Zmluve o dielo – Pomukový rozpočet – ocenený výkaz výmer, a to o jej doplnenie v znení Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, dodatkov a príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.


#### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na úradnej tabuli Objednávateľa
- 4.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.10.2020.
- 4.4 Prílohou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet.
- 4.5 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdili, že s obsahom Dodatku pred jeho podpisom sa riadne oboznámili a vyhlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a vážne, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.


V Zemnon, dňa 28.2.2022

V Brkidan, dňa 28.2.2022


Za objednávateľa



Ing. János Bób  
Starosta obce



Za zhotoviteľa



Ing. Jozef Miček  
konateľ spoločnosti



Stavba:  
Objedn  
Zhotovi  
Miesto:  
Kó  
ZoD  
PS.01  
PS01.1ZČ  
PS01.1ZČ  
PS01.1ZČ  
PS01.1ZČ  
PS01.1ZČ  
PS01.2A  
PS01.2B  
001  
02  
02.1  
02.2  
03  
IV  
IV  
V  
V  
V  
V  
V  
V  
A  
B  
Celk



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** ZEMNÉ - Rozšírenie verjanej kanalizácie v obci a rek. zvyšovacích čerpacích staníc  
**Položkovity rozpočet k dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.10.2020**

**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** CEDIS s.r.o.  
**Miesto:** Zemné

Kód	Zákazka	ZoD dňa 27.10.2020	Nezrealizované položky	Dodatok č.3
<b>ZoD</b>	<b>ZEMNÉ - Rozšírenie kanalizácie v obci a rek. zvyšovacích čerpacích staníc</b>	<b>687 603,15</b>	<b>98 258,66</b>	<b>589 344,49</b>
<b>PS.01</b>	<b>PS - Zvyšovacia čerpacia stanica</b>	<b>79 568,36</b>		<b>79 568,36</b>
PS01.1.ZČS1	PS01.1 ZČS1 -strojnotechnologická časť	18 064,09		18 064,09
PS01.1.ZČS2	PS01.1 ZČS2 -strojnotechnologická časť	13 829,85		13 829,85
PS01.1.ZČS3	PS01.1 ZČS3 -strojnotechnologická časť	15 113,50		15 113,50
PS01.1.ZČS4	PS01.1 ZČS4 -strojnotechnologická časť	13 071,84		13 071,84
PS01.1.ZČS6	PS01.1 ZČS6 -strojnotechnologická časť	13 071,84		13 071,84
PS01.2A	PS01.2A Elektrotechnická časť ZČS 1,2,3,4	5 133,79		5 133,79
PS01.2B	PS01.2B Elektrotechnická časť ZČS 6	1 283,45		1 283,45
<b>SO01</b>	<b>SO01 - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA</b>	<b>551 486,37</b>	<b>98 258,66</b>	<b>453 227,71</b>
	Vetva AH dl. 291,5m DN300 , 24ks DP - Pod Záhradami	84 662,24	15 579,22	69 083,02
	Vetva AH-1 dl. 50,0m DN300, 5ks DP - Pod Záhradami	15 183,96	2 672,25	12 511,71
	Vetva AH-2 dl.303,0m DN300 22ks DP- Pod Záhradami (odpočet vl. náklady 46m DN300 p.č.1439/2)	104 561,57	18 652,31	85 909,26
	Vetva AH-2 dl.46,0m DN300, 0ks DP - Pod Záhradami p.č.1439/2 VLASTNÉ NÁKLADY	5 463,14		5 463,14
	Vetva AH-3 dl.45,0m , DN300 4ks DP - Pod Záhradami	14 104,01	2 405,03	11 698,98
	Vetva AF dl.333,0m DN300 31ks DP - Pod Záhradami	98 203,55	17 797,19	80 406,36
	Vetva AM-1 dl.203,0m DN300 , 10ks DP - 3 etapa	61 517,00	10 849,34	50 667,66
	Vetva AM-2 dl.300,0m DN300, 12ks DP - 3 etapa (odpočet vl. náklady22m DN300 p.č.131/6)	94 104,77	17 209,29	76 895,48
	Vetva AM-2 dl.22,0m DN300, 2ks DP - 3 etapa p.č.131/6 VLASTNE NAKLADY	2 045,30		2 045,30
	Vetva AM-3 dl.245,0m DN300 , 14ks DP - 3etapa	71 640,83	13 094,03	58 546,80
<b>SO2</b>	<b>SO.02 ZVÝŠOVACIE ČERPACIE STANICE , ZČS 6</b>	<b>9 091,22</b>		<b>9 091,22</b>
SO2.1	SO.02.1 ZČS - stavebná časť	6 441,97		6 441,97
SO2.2	SO02.2 ZČS - NN prípojka	2 649,25		2 649,25
<b>SO3</b>	<b>SO.03 ODBOČKA Z HLAVNEJ VETVY</b>	<b>47 457,20</b>		<b>47 457,20</b>
	Vetva AH - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 24ks DN150 dl.5m	8 786,62		8 786,62
	Vetva AH-1 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 5ks DN150 dl.5m	1 830,58		1 830,58
	Vetva AH-2 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 22ks DN150 dl.5m	8 054,39		8 054,39
	Vetva AH-3 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 4ks DN150 dl.5m	1 464,44		1 464,44
	Vetva AF - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 31ks DN150 dl.5m	11 349,41		11 349,41
	Vetva AM-1 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 10ks DN150 dl.5m	3 661,11		3 661,11
	Vetva AM-2 -odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 18ks DN150 dl.5m	6 329,51		6 329,51
	Vetva AM-2 -odb. z hlav. vetvy pre domové kanaliz. prípojky 2ks DN150 dl.5m VLASTNÉ NÁKLADY	855,62		855,62
	Vetva AM-3 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 14ks DN150 dl.5m	5 125,52		5 125,52
<b>Celkom</b>		<b>687603,15</b>	<b>98258,66</b>	<b>589344,49</b>

R

9

3,39

se po  
nych  
ácie.  
strate2 tohto  
výkaz

menené

enia a

t dňom

a riadne  
proválne

2022

5

F



Hlavná aktivita č. 2 - Rekonštrukcia čerpacích staníc

PS.01.1 ZČSI - PS.01.1 ZČSI - strojnotechnologická časť

MJ	MN	JC	CV	OV	NV	
778	kg	30,000	2,35	70,50	70,50	
779	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	
780	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	
781	kg	102,000	0,81	82,62	82,62	
782	hod	18,000	20,00	360,00	360,00	
783	m2	5,290	16,51	87,34	87,34	
784	m	8,000	3,25	26,00	26,00	
785	m	2,000	24,48	48,96	48,96	
786	m	1,000	3,32	3,32	3,32	
787	ks	6,000	20,10	120,60	120,60	
788	ks	12,000	0,15	1,80	1,80	
789	kg	10,000	5,10	51,00	51,00	
790	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	
791	t	2,071	4,50	9,32	9,32	
792	hod	2,071	21,68	44,90	44,90	
793	ks	42,000	9,59	402,78	402,78	
794	m	6,000	89,01	534,06	534,06	
795	ks	2,000	89,01	178,02	178,02	
796	ks	2,000	12,75	25,50	25,50	
797	ks	2,000	22,94	45,88	45,88	
798	ks	2,000	47,40	94,80	94,80	
799	ks	2,000	67,35	134,70	134,70	
800	ks	2,000	96,18	192,36	192,36	
801	ks	24,000	0,58	13,92	13,92	
802	ks	24,000	0,27	6,48	6,48	
803	ks	8,000	1,31	10,48	10,48	
804	ks	8,000	1,31	10,48	10,48	
805	ks	24,000	0,09	2,16	2,16	
806	ks	20,000	3,18	63,60	63,60	
807	ks	4,000	0,75	3,00	3,00	
808	ks	4,000	24,10	96,40	96,40	
809	ks	4,000	24,10	96,40	96,40	
810	ks	2,000	14,60	29,20	29,20	
811	ks	2,000	126,80	96,38	96,38	
812	ks	2,000	48,19	253,60	253,60	
813	kg	2,000	44,24	88,48	88,48	
814	kg	5,000	5,10	25,50	25,50	
815	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	
816	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	
817	ks	2,000	172,68	345,36	345,36	
818	ks	2,000	4,450,00	8,900,00	8,900,00	
819	bm	20,000	2,01	40,20	40,20	
820	ks	2,000	19,90	39,80	39,80	
821	ks	2,000	51,34	102,68	102,68	
822	ks	2,000	59,30	118,60	118,60	
823	ks	2,000	318,16	636,32	636,32	
824	m	24,000	2,50	60,00	60,00	
825	ks	1,000	3,666,67	3,666,67	3,666,67	
826	sada	2,000	34,52	69,04	69,04	
827	sada	2,000	7,44	14,88	14,88	
828	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	
<b>Celkom:</b>					<b>18 064,09</b>	<b>18 064,09</b>
<b>DPH:</b>					<b>3 612,82</b>	<b>3 612,82</b>
<b>Celkom s DPH:</b>					<b>21 676,91</b>	<b>21 676,91</b>



## Hlavná aktivita č. 2 - Rekonštrukcia čerpačích stanic

### PS.01.1.ZČS2 - PS.01.1.ZČS2 - strojnotechnologická časť

MJ	MIN	JC	CV	OV	NV	
829	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00	
830	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00	
831	102,000	0,81	82,62	82,62	0,00	
832	18,000	20,00	360,00	360,00	0,00	
833	5,290	16,51	87,34	87,34	0,00	
834	8,000	3,25	26,00	26,00	0,00	
835	2,000	24,48	48,96	48,96	0,00	
836	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00	
837	6,000	20,10	120,60	120,60	0,00	
838	12,000	0,15	1,80	1,80	0,00	
839	10,000	5,10	51,00	51,00	0,00	
840	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
841	2,067	4,50	9,30	9,30	0,00	
842	2,067	21,68	44,81	44,81	0,00	
843	42,000	9,59	402,78	402,78	0,00	
844	7,000	9,84	68,88	68,88	0,00	
845	17,190	3,00	51,57	51,57	0,00	
846	7,000	10,38	72,66	72,66	0,00	
847	7,000	33,60	235,20	235,20	0,00	
848	16,000	0,27	4,32	4,32	0,00	
849	24,000	0,58	13,92	13,92	0,00	
850	8,000	1,31	10,48	10,48	0,00	
851	48,000	0,27	12,96	12,96	0,00	
852	20,000	3,18	63,60	63,60	0,00	
853	4,000	0,75	3,00	3,00	0,00	
854	9,000	24,10	216,90	216,90	0,00	
855	2,000	9,00	18,00	18,00	0,00	
856	2,000	14,60	29,20	29,20	0,00	
857	2,000	126,80	253,60	253,60	0,00	
858	2,000	30,74	61,48	61,48	0,00	
859	5,000	5,10	25,50	25,50	0,00	
860	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
861	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
862	2,000	172,68	345,36	345,36	0,00	
863	2,000	2 890,00	5 780,00	5 780,00	0,00	
864	20,000	1,97	39,40	39,40	0,00	
865	2,000	6,80	13,60	13,60	0,00	
866	2,000	51,34	102,68	102,68	0,00	
867	2,000	59,30	118,60	118,60	0,00	
868	2,000	318,16	636,32	636,32	0,00	
869	24,000	2,50	60,00	60,00	0,00	
870	1,000	3 666,67	3 666,67	3 666,67	0,00	
871	2,000	34,52	69,04	69,04	0,00	
872	2,000	7,44	14,88	14,88	0,00	
873	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>Celkom:</b>					<b>13 829,85</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>					<b>2 765,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH:</b>					<b>16 595,82</b>	<b>0,00</b>

Hlavní aktivita č. 2 - Rekondiční čerpačích stanic

PS.01.1.ZČS3 - PS.01.1.ZČS3 - strojní technologií čerpat

MJ	MN	JC	CV	OY	NV	
875	kg	10,000	2,25	23,50	0,00	23,50
876	kg	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
877	kg	102,000	0,81	82,62	0,00	82,62
878	kg	18,000	20,00	360,00	0,00	360,00
879	m <sup>2</sup>	5,290	16,51	87,34	0,00	87,34
880	m	8,000	3,25	26,00	0,00	26,00
881	m	2,000	19,82	39,64	0,00	39,64
882	m	1,000	3,32	3,32	0,00	3,32
883	kg	6,000	20,10	120,60	0,00	120,60
884	kg	12,000	0,15	1,80	0,00	1,80
885	kg	10,000	5,10	51,00	0,00	51,00
886	kg	100,000	100,00	100,00	0,00	100,00
887	m	2,300	26,51	60,97	0,00	60,97
888	kg	8,000	20,00	160,00	0,00	160,00
889	kg	4,600	6,58	30,27	0,00	30,27
890	m	3,600	1,82	6,55	0,00	6,55
891	kg	2,000	6,58	13,16	0,00	13,16
892	m	1,000	42,75	42,75	0,00	42,75
893	kg	4,000	0,15	0,60	0,00	0,60
894	kg	3,000	5,10	15,30	0,00	15,30
895	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
896	kg	1,000	222,32	222,32	0,00	222,32
897	kg	16,000	20,00	320,00	0,00	320,00
898	m	6,000	3,25	19,50	0,00	19,50
899	m	6,400	6,58	42,11	0,00	42,11
900	m	3,000	2,12	6,36	0,00	6,36
901	m	4,000	2,12	8,48	0,00	8,48
902	m	2,500	30,22	75,55	0,00	75,55
903	m	1,500	19,82	29,73	0,00	29,73
904	m <sup>2</sup>	1,000	80,53	80,53	0,00	80,53
905	kg	8,000	0,15	1,20	0,00	1,20
906	kg	3,000	5,10	15,30	0,00	15,30
907	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
908	kg	0,151	4,50	0,68	0,00	0,68
909	t	42,000	9,59	402,78	0,00	402,78
910	kg	6,000	9,84	59,04	0,00	59,04
911	kg	1,000	17,19	17,19	0,00	17,19
912	kg	1,000	17,19	17,19	0,00	17,19
913	kg	1,000	10,48	10,48	0,00	10,48
914	kg	7,000	10,38	72,66	0,00	72,66
915	kg	7,000	33,60	235,20	0,00	235,20
916	kg	16,000	0,27	4,32	0,00	4,32
917	kg	40,000	0,48	19,20	0,00	19,20
918	kg	8,000	1,31	10,48	0,00	10,48
919	kg	48,000	0,27	12,96	0,00	12,96
920	kg	20,000	3,18	63,60	0,00	63,60
921	kg	4,000	0,75	3,00	0,00	3,00
922	kg	9,000	24,10	216,90	0,00	216,90
923	kg	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00
924	kg	2,000	14,60	29,20	0,00	29,20
925	kg	2,000	126,80	253,60	0,00	253,60
926	kg	2,000	30,74	61,48	0,00	61,48
927	kg	7,000	5,10	35,70	0,00	35,70
928	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
929	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
930	kg	2,000	172,68	345,36	0,00	345,36
931	kg	2,000	2,890,00	5,780,00	0,00	5,780,00
932	kg	20,000	1,97	39,40	0,00	39,40
933	kg	2,000	6,80	13,60	0,00	13,60
934	kg	2,000	51,34	102,68	0,00	102,68
935	kg	2,000	59,30	118,60	0,00	118,60
936	kg	2,000	318,16	636,32	0,00	636,32
937	kg	24,000	2,50	60,00	0,00	60,00
938	kg	1,000	3,666,67	3,666,67	0,00	3,666,67
939	kg	2,000	34,52	69,04	0,00	69,04
940	kg	2,000	7,44	14,88	0,00	14,88
941	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
Celková:						15 113,50
DPPE:						3 022,70
Celková DPPE:						18 136,20
Celková:						15 113,50
DPPE:						3 022,70
Celková DPPE:						18 136,20



Hlavní Aktivita č. 2 - Rekonstrukce čerpacích stanic

PS.01.1 ZCS4 - PS.01.1 ZCS4 - strojní technologií částečně

MJ	MN	JC	CV	OV	NV
1943	10,000	2,235	23,500	23,500	0,000
1944	1,000	180,000	180,000	180,000	0,000
1945	75,000	1,111	83,225	83,225	0,000
1946	14,000	20,000	280,000	280,000	0,000
1947	4,000	16,511	66,044	66,044	0,000
1948	6,000	3,225	19,350	19,350	0,000
1949	2,000	19,832	39,664	39,664	0,000
1950	1,000	3,322	3,322	3,322	0,000
1951	6,000	20,110	120,660	120,660	0,000
1952	12,000	0,115	1,380	1,380	0,000
1953	8,000	5,110	40,880	40,880	0,000
1954	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
1955	20,000	20,000	400,000	400,000	0,000
1956	40,000	20,000	800,000	800,000	0,000
1957	8,000	15,117	121,336	121,336	0,000
1958	2,500	15,117	37,793	37,793	0,000
1959	0,240	2,725	0,661	0,661	0,000
1960	1,800	12,694	22,725	22,725	0,000
1961	1,000	6,227	6,227	6,227	0,000
1962	5,000	6,227	31,135	31,135	0,000
1963	40,000	9,511	380,440	380,440	0,000
1964	10,000	3,180	31,800	31,800	0,000
1965	1,500	0,715	1,500	1,500	0,000
1966	2,000	0,715	1,500	1,500	0,000
1967	1,500	6,538	9,817	9,817	0,000
1968	6,000	1,411	8,466	8,466	0,000
1969	6,000	1,411	8,466	8,466	0,000
1970	12,000	0,222	2,664	2,664	0,000
1971	5,000	0,222	1,176	1,176	0,000
1972	5,000	5,110	25,550	25,550	0,000
1973	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
1974	0,216	4,450	0,977	0,977	0,000
1975	0,216	21,688	4,688	4,688	0,000
1976	44,000	9,519	421,196	421,196	0,000
1977	6,000	11,663	69,778	69,778	0,000
1978	1,000	9,884	9,884	9,884	0,000
1979	6,000	10,984	65,664	65,664	0,000
1980	2,000	5,533	11,066	11,066	0,000
1981	1,000	209,220	209,220	209,220	0,000
1982	2,000	147,113	294,226	294,226	0,000
1983	1,000	161,022	161,022	161,022	0,000
1984	4,000	105,220	420,880	420,880	0,000
1985	1,000	33,660	33,660	33,660	0,000
1986	1,000	10,338	10,338	10,338	0,000
1987	8,000	0,776	6,088	6,088	0,000
1988	3,000	0,227	2,116	2,116	0,000
1989	8,000	0,066	0,488	0,488	0,000
1990	4,000	0,776	3,000	3,000	0,000
1991	2,000	3,118	57,224	57,224	0,000
1992	2,000	0,776	1,522	1,522	0,000
1993	1,000	24,110	24,110	24,110	0,000
1994	4,000	24,110	96,440	96,440	0,000
1995	1,000	13,553	13,553	13,553	0,000
1996	2,000	57,440	114,880	114,880	0,000
1997	2,000	160,440	320,880	320,880	0,000
1998	2,000	17,085	34,170	34,170	0,000
1999	7,000	5,110	35,770	35,770	0,000
1000	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
1001	2,000	172,668	345,336	345,336	0,000
1002	2,000	2,890,000	5,780,000	5,780,000	0,000
1003	20,000	1,197	39,400	39,400	0,000
1004	2,000	1,160	3,220	3,220	0,000
1005	2,000	32,220	64,440	64,440	0,000
1006	2,000	51,334	102,668	102,668	0,000
1007	2,000	81,074	162,148	162,148	0,000
1008	2,000	318,116	636,232	636,232	0,000
1009	24,000	7,519	182,136	182,136	0,000
1010	2,000	34,522	69,044	69,044	0,000
1011	2,000	7,444	14,888	14,888	0,000
1012	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>Celkem:</b>					<b>13 071,84</b>
<b>DPPE:</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem s DPPE:</b>					<b>13 071,84</b>

Hlavní aktivita č. 1 - Vytváření kamufáže a čerpacích stanic

PS-01.1 ZČS6 - PS-01.1 ZČS6 - strojnotechnologická část

MJ	MN	JC	CV	OV	NY
kg	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
kg	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
kg	75,000	1,11	83,25	83,25	0,00
kg	14,000	20,00	280,00	280,00	0,00
kg	4,000	16,51	66,04	66,04	0,00
m2	6,000	3,25	19,50	19,50	0,00
m	2,000	19,82	39,64	39,64	0,00
m	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
kg	6,000	20,10	120,60	120,60	0,00
kg	12,000	0,15	1,80	1,80	0,00
kg	8,000	5,10	40,80	40,80	0,00
kg	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
kg	20,000	30,00	480,00	480,00	0,00
kg	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
kg	8,000	15,17	121,36	121,36	0,00
m	2,500	15,17	37,93	37,93	0,00
m	1,800	2,75	0,66	0,66	0,00
m	1,000	12,64	22,75	22,75	0,00
m	5,000	0,27	6,27	6,27	0,00
m	40,000	9,51	380,40	380,40	0,00
m	10,000	3,18	31,80	31,80	0,00
kg	2,000	0,75	1,50	1,50	0,00
kg	1,500	6,58	9,87	9,87	0,00
kg	6,000	1,41	8,46	8,46	0,00
kg	6,000	1,41	8,46	8,46	0,00
kg	12,000	0,22	2,64	2,64	0,00
kg	8,000	0,22	1,76	1,76	0,00
kg	5,000	5,10	25,50	25,50	0,00
kg	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
kg	0,216	4,50	0,97	0,97	0,00
kg	0,216	4,50	0,97	0,97	0,00
kg	44,000	9,59	421,96	421,96	0,00
kg	6,000	11,63	69,78	69,78	0,00
kg	1,000	9,84	9,84	9,84	0,00
kg	6,000	10,94	65,64	65,64	0,00
kg	2,000	5,53	11,06	11,06	0,00
kg	1,000	209,20	209,20	209,20	0,00
kg	2,000	147,13	294,26	294,26	0,00
kg	1,000	161,02	161,02	161,02	0,00
kg	4,000	105,20	420,80	420,80	0,00
kg	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
kg	8,000	0,76	6,08	6,08	0,00
kg	8,000	0,27	2,16	2,16	0,00
kg	8,000	0,06	0,48	0,48	0,00
kg	18,000	3,18	57,24	57,24	0,00
kg	4,000	0,75	3,00	3,00	0,00
kg	2,000	0,76	1,52	1,52	0,00
kg	1,000	24,10	24,10	24,10	0,00
kg	4,000	24,10	96,40	96,40	0,00
kg	1,000	13,53	13,53	13,53	0,00
kg	2,000	57,40	114,80	114,80	0,00
kg	2,000	160,40	320,80	320,80	0,00
kg	2,000	17,05	34,10	34,10	0,00
kg	7,000	5,10	35,70	35,70	0,00
kg	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
kg	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
kg	2,000	172,68	345,36	345,36	0,00
kg	2,000	2,890,00	5 780,00	5 780,00	0,00
kg	20,000	1,97	39,40	39,40	0,00
kg	2,000	1,60	3,20	3,20	0,00
kg	2,000	32,20	64,40	64,40	0,00
kg	2,000	51,34	102,68	102,68	0,00
kg	2,000	81,07	162,14	162,14	0,00
kg	2,000	318,16	636,32	636,32	0,00
kg	24,000	7,59	182,16	182,16	0,00
kg	2,000	34,52	69,04	69,04	0,00
kg	2,000	7,44	14,88	14,88	0,00
kg	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Cukrom:					13 071,84
DPH:					0,00
Cukrom s DPH:					2 614,37
Cukrom s DPH:					13 071,84
Cukrom s DPH:					2 614,37

0,00 25,50  
0,00 180,00  
0,00 83,25  
0,00 280,00  
0,00 66,04  
0,00 19,50  
0,00 39,64  
0,00 3,32  
0,00 120,60  
0,00 1,80  
0,00 40,80  
0,00 100,00  
0,00 480,00  
0,00 800,00  
0,00 121,36  
0,00 37,93  
0,00 0,66  
0,00 22,75  
0,00 6,27  
0,00 31,80  
0,00 380,40  
0,00 31,80  
0,00 1,50  
0,00 9,87  
0,00 8,46  
0,00 8,46  
0,00 2,64  
0,00 1,76  
0,00 25,50  
0,00 100,00  
0,00 0,97  
0,00 4,68  
0,00 421,96  
0,00 69,78  
0,00 9,84  
0,00 65,64  
0,00 11,06  
0,00 209,20  
0,00 294,26  
0,00 161,02  
0,00 420,80  
0,00 33,60  
0,00 10,38  
0,00 6,08  
0,00 2,16  
0,00 0,48  
0,00 57,24  
0,00 3,00  
0,00 1,52  
0,00 24,10  
0,00 96,40  
0,00 13,53  
0,00 114,80  
0,00 320,80  
0,00 34,10  
0,00 35,70  
0,00 100,00  
0,00 100,00  
0,00 345,36  
0,00 5 780,00  
0,00 39,40  
0,00 3,20  
0,00 64,40  
0,00 102,68  
0,00 162,14  
0,00 636,32  
0,00 182,16  
0,00 69,04  
0,00 14,88  
0,00 100,00  
0,00 13 071,84  
0,00 0,00  
0,00 2 614,37  
0,00 13 071,84  
0,00 2 614,37



## Hlavná aktivita č. 2 - Rekonštrukcia čerpacích staníc

### PS.01.2A - PS.01.2A - elektrotechnická časť ZČS 1.2.3.4

MJ	MN	JC	CV	OY	NV
1014	m	1,30	18,72	18,72	0,00
Rúrka tuhá elektroizolačná z PVC typ 1529-29, uložená voľne alebo pod omietkou	14,400		18,72		0,00
1015	m	0,83	11,95	11,95	0,00
I-Rúrka VRM 32 svetlošedá	14,400		11,95		0,00
1016	m	1,42	3,41	3,41	0,00
Rúrka elektroizol. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448	2,400		3,41		0,00
1017	m	0,70	8,40	8,40	0,00
I-Rúrka KXKVR 90 čierna	12,000		8,40		0,00
1018	ks	4,84	58,08	58,08	0,00
Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	12,000		58,08		0,00
1019	ks	4,84	58,08	58,08	0,00
Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	12,000		58,08		0,00
1020	ks	0,27	3,24	3,24	0,00
G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	12,000		3,24		0,00
1021	ks	12,17	340,76	340,76	0,00
Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 7 x 6 mm2	28,000		340,76		0,00
1022	ks	0,27	7,56	7,56	0,00
G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	28,000		7,56		0,00
1023	ks	5,42	43,36	43,36	0,00
Ukončenie celoplastových káblov zrnašť. záklpou alebo páskou do 4 x 10 mm2	8,000		43,36		0,00
1024	ks	0,47	0,75	0,75	0,00
Bužirka zrnšťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	1,600		0,75		0,00
1025	ks	25,73	308,76	308,76	0,00
Montáž ocelepochevej rozvodnice do váhy 50 kg	12,000		308,76		0,00
1026	ks	367,00	1 468,00	1 468,00	0,00
Technologický rozvádzač RM pre ČS	4,000		1 468,00		0,00
1027	ks	4,34	86,80	86,80	0,00
Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	20,000		86,80		0,00
1028	ks	0,45	9,00	9,00	0,00
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESY0000000041; bleskozvodný a uzemňovací mat	20,000		9,00		0,00
1029	ks	0,51	10,20	10,20	0,00
Páska CU, obj. č. ESY0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	20,000		10,20		0,00
1030	m	0,82	49,20	49,20	0,00
Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená alebo v omietke Cu 4-16mm2	60,000		49,20		0,00
1031	m	1,65	99,00	99,00	0,00
H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	60,000		99,00		0,00
1032	m	0,71	5,68	5,68	0,00
Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x10	8,000		5,68		0,00
1033	m	4,08	32,64	32,64	0,00
CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	8,000		32,64		0,00
1034	m	0,41	49,20	49,20	0,00
Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	120,000		49,20		0,00
1035	m	0,54	21,60	21,60	0,00
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 7x1,5	40,000		21,60		0,00
1036	m	1,02	40,80	40,80	0,00
Pripäťok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	40,000		40,80		0,00
1037	ks	7,86	94,32	94,32	0,00
Montáž plavákového spínača hladiny, bez zapojenia	12,000		94,32		0,00
1038	ks	75,17	902,04	902,04	0,00
Plavákový spínač hladiny	12,000		902,04		0,00
1039	hod	12,64	202,24	202,24	0,00
Stavebné montážne práce najmä na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr	16,000		202,24		0,00
1040	hod	50,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Návrh a odladenie programu pre PLC	24,000		1 200,00		0,00
<b>Celkom:</b>			<b>5 133,79</b>	<b>5 133,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>			<b>1 026,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH:</b>			<b>6 160,55</b>	<b>5 133,79</b>	<b>0,00</b>

### Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice

#### PS.01.2B - PS.01.2B - elektrotechnická časť ZČS 6

MJ	MN	JC	CV	OV	NV
591	m	1,30	4,68	4,68	0,00
592	m	0,83	2,99	2,99	0,00
593	m	1,42	0,85	0,85	0,00
594	m	0,70	2,10	2,10	0,00
595	ks	4,84	14,52	14,52	0,00
596	ks	4,84	14,52	14,52	0,00
597	ks	0,27	0,81	0,81	0,00
598	ks	12,17	85,19	85,19	0,00
599	ks	0,27	1,89	1,89	0,00
600	ks	5,42	10,84	10,84	0,00
601	ks	0,47	0,19	0,19	0,00
602	ks	25,73	77,19	77,19	0,00
603	ks	367,00	367,00	367,00	0,00
604	ks	4,34	21,70	21,70	0,00
605	ks	0,45	2,25	2,25	0,00
606	ks	0,51	2,55	2,55	0,00
607	m	0,82	12,30	12,30	0,00
608	m	1,65	24,75	24,75	0,00
609	m	0,71	1,42	1,42	0,00
610	m	4,08	8,16	8,16	0,00
611	m	0,41	12,30	12,30	0,00
612	m	0,54	5,40	5,40	0,00
613	m	1,02	10,20	10,20	0,00
614	ks	7,86	23,58	23,58	0,00
615	ks	75,17	225,51	225,51	0,00
616	hod	12,64	50,56	50,56	0,00
617	hod	50,00	300,00	300,00	0,00
<b>Celkom:</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>					<b>256,69</b>
<b>Celkom s DPH:</b>					<b>256,69</b>



Hlavná tabuľka č. 1 - Výstrojová kanalizácia a čerpačích štátiac

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV	
3	Geodetické práce - vykonalenie podlažného podlažia v priestore podlažia alebo podzemku	km	0,292	652,53	190,54	0,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonalenie v priestore výstavby výškových inžinierskych sietí	km	0,292	652,53	190,54	0,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonalenie po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia sietí, digitál	km	0,292	652,53	190,54	0,00	0,00
6	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,809	28,72	109,39	109,39	0,00
7	Výkop rýh s šírkou 600-2000mm horn.3 do 100 do 1000 m3	m3	511,862	6,40	3,275,92	3,275,92	0,00
8	Prípratok k cene za leivosť horniny 3	m3	153,559	0,60	92,14	92,14	0,00
9	Prázdne a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 2 m	m2	325,050	2,80	910,14	910,14	0,00
10	Prázdne a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 4 m	m2	683,485	3,90	2,665,59	2,665,59	0,00
11	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože do 2 m	m2	325,050	1,30	422,57	422,57	0,00
12	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože do 4 m	m2	683,485	2,10	1,435,32	1,435,32	0,00
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po sporennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3	m3	1,949,878	2,85	793,88	793,88	0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po sporennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, uloženie spjatiny na sklady	m3	1,949,878	0,26	506,97	506,97	0,00
15	Uloženie spjatiny na sklady	m3	534,824	0,67	186,63	186,63	0,00
16	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	209,758	3,00	1,604,47	1,604,47	0,00
17	Zásepy spjatiny z rôznych hornín 1 až 4 s preložením spjatiny	m3	209,758	2,90	608,30	608,30	0,00
18	Obšop potrubia spjatiny z rôznych hornín 1 až 4 s preložením spjatiny	m3	195,859	13,20	2,585,34	2,585,34	0,00
19	Kamenivo rúžene hrubé 4-8 z	t	359,793	10,20	3,669,89	3,669,89	0,00
20	Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,181000	m2	510,125	1,02	520,33	520,33	0,00
21	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500	m2	510,125	5,78	2,948,52	2,948,52	0,00
22	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva rúženeho, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2	m2	510,125	0,88	295,87	295,87	0,00
23	Ložko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkoppe z kameniva drobného ťažšie	m3	55,219	29,10	1,606,87	1,606,87	0,00
24	Došky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkoppe tr. C 16/20	m3	6,054	103,13	624,35	624,35	0,00
25	Delenie v otvorenom výkoppe dosiek, sedlových, lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drenáž (	m2	28,800	10,45	300,96	300,96	0,00
26	Vynovatenie priestoru z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklady a mreže, výška nad 100 do 20	ks	6,000	24,72	148,32	148,32	0,00
27	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vše. sítk) po zhuť hr. 200 mm	m2	510,125	7,80	3,978,98	3,978,98	0,00
28	Vysparenie podkladu po prekoppoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom	m2	510,125	14,70	7,498,84	7,498,84	0,00
29	Vysparenie krytu vozovky po prekoppoch inžinierskych sietí nad 15 m2 listom asfaltovým MA B	m2	510,125	30,54	15,579,22	15,579,22	0,00
30	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého fúzeného DN 300 (D0315)	m	291,500	1,45	422,68	422,68	0,00
31	PVC rúra DN300(315x)25mm - korogovaná hrdlová, kanalizačný systém SNS napr. PIPELII	ks	59,000	56,73	3,347,07	3,347,07	0,00
32	Výrez a montáž odbočnej tvorby na potrubí z kanalizačného rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	24,000	7,16	171,84	171,84	0,00
33	PVC odbočka 300/150(45°)hladký kanalizačný systém napr. PIPELIFE	ks	24,000	35,00	840,00	840,00	0,00
34	Montáž tvorby na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN	ks	12,000	17,81	213,72	213,72	0,00
35	PVC-U prechodka suchová kanalizačná 315	ks	12,000	18,59	223,08	223,08	0,00
36	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	291,500	1,74	507,21	507,21	0,00
37	Monitorng potrubia kanerovým systémom do DN 300 mm	m	291,500	3,45	1,005,68	1,005,68	0,00
38	Monitorng kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m3	14,490	3,97	57,53	57,53	0,00
39	Spádovisko kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m3	1,500	820,15	1,230,23	1,230,23	0,00
40	Osadenie betónového dna pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	16,000	17,08	273,28	273,28	0,00
41	Préfabrikát betónový-kónus TBS 1-57 M6 57 (svr. 100/60)str.steny vr.kapové stupňa 9 ozm.	ks	6,000	55,58	333,48	333,48	0,00
42	Préfabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 M6 29vc.100bhr.steny 9 vďaka stupňa v	ks	10,000	42,12	421,20	421,20	0,00
43	Osadenie betónového dna pre šachty, dno skľakot'vek dlatu	ks	6,000	31,85	191,10	191,10	0,00
44	Šachtové kanalizácie dno DN 1000/H 1000 s otvorom DN 300 ozm. 5	ks	6,000	266,25	1,597,50	1,597,50	0,00
45	Osadenie poklopku listového a oceľového vrátane rámu hmot. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	17,95	107,70	107,70	0,00
46	Poklop kanby D600(stupňý pre komunikácie s odvetraním ozm.1	ks	6,000	96,62	579,72	579,72	0,00
47	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlky nad 50 do 100 mm	m	583,000	2,87	1,673,21	1,673,21	0,00
48	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlky nad 100 do 150 mm	m	583,000	13,80	8,045,40	8,045,40	0,00
49	Výbrazie otvoru v betónových priesekoch a stenách plochy do 0,25 m2,hr.do 300 mm, -0,16	ks	1,000	25,52	25,52	25,52	0,00
50	Nákladanie na dopravu prostriedky pre vedovanie depozitu sntiny	t	469,990	1,80	845,98	845,98	0,00
51	Vodorovné poklopku listového a oceľového vrátane rámu hmot. nad 100 do 150 kg	t	469,990	4,13	1,941,06	1,941,06	0,00
52	Prípratok k cene za každý ďalší aj začiatok 5 km nad 5 km	t	469,990	0,85	399,49	399,49	0,00
53	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,430	3,00	367,29	367,29	0,00
54	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	255,078	6,00	1,530,47	1,530,47	0,00
55	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, tuhý decht, dechtový výrobky (17 03), ostatné	t	92,333	7,15	660,18	660,18	0,00
56	Presun hmot pre rúrové vedenie libeaz z rúr z plast. hmoti alebo sklolamin. v otvorenom výkop	t	667,873	1,90	1,268,96	1,268,96	0,00
57	Presun hmot pre rúrové vedenie libeaz z rúr z plast. hmoti alebo sklolamin. v otvorenom výkop	t	62,525	2,80	175,07	175,07	0,00
58	Presun hmot pre rúrové vedenie libeaz z rúr z plast. hmoti alebo sklolamin. v otvorenom výkop	t	592,272	3,50	2,072,95	2,072,95	0,00
59	Zaizolovanie otv. na šachte	ks	1,000	64,62	64,62	64,62	0,00
60	Nútery kov.stav.doplak.konstr. symetrické fúby na vzduchu schránke dvojnásobné	m2	23,550	3,50	82,43	82,43	0,00
61	Nútery kov.stav.doplak.konstr. symetrické fúby šedý na vzduchu schránke základný	m2	23,550	1,96	46,16	46,16	0,00
62	Projektové práce - stavebné čast' (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklad	eur	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00
			<b>Celkom:</b>	<b>84 660,24</b>	<b>83 090,62</b>	<b>1 571,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>DPPE:</b>	<b>16 932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 932,45</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPPE:</b>	<b>101 594,69</b>	<b>83 090,62</b>	<b>18 504,07</b>	<b>0,00</b>



**Hlavní část 1.1 Vytváření kanalizace a čerpacího stánku**

**1.1.1 Vytváření příkopů, ul. 50 dm, DN 300, 4x3 DP, Pod Zahradkami**

MJ	MN	JC	CV	OY	NV			
63	km	0,050	652,53	32,63	0,00			
64	km	0,050	652,53	32,63	0,00			
65	km	0,050	652,53	32,63	0,00			
66	m3	1,465	28,72	42,07	42,07			
67	m3	85,069	6,40	544,44	544,44			
68	m3	25,521	0,60	15,31	15,31			
69	m2	169,500	2,80	474,60	474,60			
70	m2	169,500	1,30	220,35	220,35			
71	m3	47,754	2,85	136,10	136,10			
72	m3	334,278	0,26	86,91	86,91			
73	m3	47,754	0,67	32,00	32,00			
74	t	91,688	3,00	275,06	275,06			
75	m3	37,315	2,90	108,21	108,21			
76	m3	33,595	13,20	443,45	443,45			
77	t	61,714	10,20	629,48	629,48			
78	m2	87,500	1,02	89,25	89,25			
79	m2	87,500	5,78	505,75	505,75			
80	m2	87,500	0,58	50,75	50,75			
81	m3	9,469	29,10	275,55	275,55			
82	m3	1,189	103,13	122,62	122,62			
83	m	6,000	10,45	62,70	62,70			
84	ks	1,000	24,72	24,72	24,72			
85	m2	87,500	7,80	682,50	682,50			
86	m2	87,500	14,70	1,286,25	1,286,25			
87	m2	87,500	30,54	2,672,25	2,672,25			
88	m	90,000	1,45	72,50	72,50			
89	ks	10,000	56,73	567,30	567,30			
90	ks	5,000	7,16	35,80	35,80			
91	ks	5,000	35,00	175,00	175,00			
92	ks	2,000	17,81	35,62	35,62			
93	ks	2,000	18,59	37,18	37,18			
94	m	50,000	1,74	87,00	87,00			
95	m	50,000	3,45	172,50	172,50			
96	m	1,610	3,97	6,39	6,39			
97	m3	0,250	820,15	205,04	205,04			
98	ks	2,000	17,08	34,16	34,16			
99	ks	1,000	55,58	55,58	55,58			
100	ks	1,000	42,12	42,12	42,12			
101	ks	1,000	31,85	31,85	31,85			
102	ks	1,000	266,25	266,25	266,25			
103	ks	1,000	17,95	17,95	17,95			
104	ks	1,000	96,62	96,62	96,62			
105	m	100,000	2,87	287,00	287,00			
106	m	100,000	13,80	1,380,00	1,380,00			
107	ks	1,000	25,52	25,52	25,52			
108	t	80,753	1,80	145,36	145,36			
109	t	80,753	4,13	333,51	333,51			
110	t	80,753	3,00	68,64	68,64			
111	t	21,000	8,00	63,00	63,00			
112	t	48,915	6,00	263,49	263,49			
113	t	15,838	7,15	113,24	113,24			
114	t	114,620	1,90	217,78	217,78			
115	t	25,557	2,80	71,56	71,56			
116	t	89,069	3,50	311,74	311,74			
117	ks	1,000	64,62	64,62	64,62			
118	m2	3,925	3,50	13,74	13,74			
119	m2	3,925	1,96	7,69	7,69			
120	cur	1,000	1,000,00	0,00	0,00			
<b>Celkom:</b>					<b>15 183,96</b>	<b>14 086,07</b>	<b>1 097,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>					<b>3 036,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH:</b>					<b>18 220,75</b>	<b>14 086,07</b>	<b>4 134,68</b>	<b>0,00</b>



Hlavní aktivita č. 1 - Vytváření kanalizace a čerpatéř stanic

3 - Větev AH-2, dl.303,0m, DN300, 22ks DP, Pod Záhradami

MJ	MN	JC	CV	OV	NV	
121	Geodetické práce - vykonávání před výstavbou určení přírubu indumentního alebo podzemno	km	652,53	197,72	0,00	197,72
122	Geodetické práce - vykonávání v prírubu výstavby výškove merania	km	0,303	197,72	0,00	0,00
123	Geodetické práce - vykonávanie po výšabve zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digit.p	km	652,53	197,72	0,00	197,72
124	Výkop jany arývy v ohrmedzenom priestore horn. tr.3 rube	m3	4,044	116,14	116,14	0,00
125	Výkop rýhy šírky 600-2000mm,horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	793,770	5 080,13	5 080,13	0,00
126	Pripjatok k cestam za lepištv horniny 3	m3	238,131	142,88	142,88	0,00
127	Pripravenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 4 m	m2	1 486,930	5 799,03	5 799,03	0,00
128	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože hĺbky do 4 m	m2	1 486,930	3,90	3,90	0,00
129	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3	m3	261,337	3 122,55	3 122,55	0,00
130	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3	m3	1 829,359	744,81	744,81	0,00
131	Uloženie správniny na sklady	m3	261,337	475,63	475,63	0,00
132	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	501,767	175,10	175,10	0,00
133	Zásyv spávanou so zhutnením jím, šachtet, rýh, zrievoz alebo okolo objektov v týchto výkopy.	m3	532,433	1 505,30	1 505,30	0,00
134	Obšyp potrubia spávanou z vlnitých hornín 1 až 4 s prehodnotením spávanou	m3	203,586	1 544,06	1 544,06	0,00
135	Kamenivo ťažené ľubé 4-8 z	t	373,987	2 687,34	2 687,34	0,00
136	Odstáranie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,13/100	m2	610,750	3 814,67	3 814,67	0,00
137	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50/4	m2	610,750	622,97	622,97	0,00
138	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenná ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2	m2	610,750	3 530,14	3 530,14	0,00
139	Ľožko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenná drobného ťažen	m3	57,751	354,24	354,24	0,00
140	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	6,850	1 680,55	1 680,55	0,00
141	Dobvenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ťáok a blokov pod potrubie, stoky a drobné	m2	33,200	706,44	706,44	0,00
142	Vyrovnávanie priestenc z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopky a mreže, výška nad 100 do 2l	ks	10,000	346,94	346,94	0,00
143	Podklad alebo kryt z kamenná hrubého dreveného ve', 32-63mm(vib.štrk) po zhlut, hr. 200 mm	m2	610,750	247,20	247,20	0,00
144	Vyspravene podkladu po preklopení nižších sietí plochy do 15 m2 podkladovým betón	m2	610,750	4 763,85	4 763,85	0,00
145	Vyspravene krytu vozovky po preklopení nižších sietí nad 15 m2 liatom asfaltom MA h	m2	610,750	8 978,03	8 978,03	0,00
146	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého priemerom DN 300 (D0315)	m	303,000	18 652,31	18 652,31	0,00
147	PVC rura DN300(315x325mm) - korogovaná, hadová, kanalizačný systém SN8 napr. PIPELI	ks	65,600	439,35	439,35	0,00
148	Výrez a montáž obojstrannej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	22,000	3 721,49	3 721,49	0,00
149	PVC odbočka 300/150/45°-hadky kanalizačný systém napr. PEPELIFE	ks	22,000	157,52	157,52	0,00
150	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN	ks	16,000	770,00	770,00	0,00
151	PVC-U prechádzka šachtová kanalizačná 315	ks	17,81	284,96	284,96	0,00
152	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	ks	16,000	297,44	297,44	0,00
153	Montoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	349,000	607,26	607,26	0,00
154	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	349,000	1 204,05	1 204,05	0,00
155	Spádovské kanaliz., s dnom z betónu tr. C 25/50 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m	27,400	108,78	108,78	0,00
156	Odstáranie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová stráž TBS	m3	820,15	2 050,38	2 050,38	0,00
157	Prefrbrkát betónový-kónus TBS 1-57 M8 57,6xv.100/600hr.steny vrkapsové stupňa 9 ,ozm	ks	42,000	717,36	717,36	0,00
158	Prefrbrkát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 M6 29xv.1000/8tr.steny 9 vylučovce stupňa 9 v	ks	10,000	555,80	555,80	0,00
159	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	32,000	1 347,84	1 347,84	0,00
160	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorením DN 300, ozn 5	ks	10,000	318,50	318,50	0,00
161	Osadenie poklopov liatinového a oceťového vrátane rámu liatin., nad 100 do 150 kg	ks	10,000	2 662,50	2 662,50	0,00
162	Podkop krubový D600vstupný pre komunikácie s odvetraním ozn.1	ks	10,000	179,50	179,50	0,00
163	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	698,000	966,20	966,20	0,00
164	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	698,000	2 003,26	2 003,26	0,00
165	Vybúranie otvoru v betónových prístenkoch a stenách plochy do 0,25 m2,hr do 300 mm, -0,16	ks	1,000	9 632,40	9 632,40	0,00
166	Nákladovanie na deprevanie prostriedky pre vodorovnú deprevanú satiny	t	562,666	25,52	25,52	0,00
167	Vodorovná deprevaná vytváraná hmot po suchu bez nalozenia, ale so zložením na vzdušnosť	t	562,666	1 012,80	1 012,80	0,00
168	Pripjatok k ceste za každých ďalších aj zatajších 5 kn nad 5 kn	t	562,666	2 323,81	2 323,81	0,00
169	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	146,300	478,27	478,27	0,00
170	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	305,390	439,74	439,74	0,00
171	Poplatok za skladovanie - bituménové zmesi, ubohý deht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	110,546	1 832,34	1 832,34	0,00
172	Presun hmot pre ručové vedenie hĺbenie z rúr z plast., hmot alebo sklolamin., v otvorenom výko	t	10,000	790,40	790,40	0,00
173	Presun hmot pre ručové vedenie hĺbenie z rúr z plast., hmot alebo sklolamin., v otvorenom výko	t	177,054	0,00	0,00	0,00
174	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akéhokoľvek dĺžky objekt	t	621,701	2 175,95	2 175,95	0,00
175	Zaizolovanie ov. na šachte	ks	1,000	64,62	64,62	0,00
176	Nátery kov.stav.dopr.konstr., syntetické farby na vzhľadovne dvojvrstbové	m2	39,250	137,38	137,38	0,00
177	Nátery kov.stav.dopr.konstr., syntetické farby setej na vzhľadovne schémce základný	m2	39,250	76,93	76,93	0,00
178	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklad	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00
			<b>Celkom:</b>	<b>104 561,57</b>	<b>102 968,41</b>	<b>1 593,16</b>
			<b>DPH:</b>	<b>20 912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>125 473,88</b>	<b>102 968,41</b>	<b>22 505,47</b>

# ROZPOČET

Stavba:

ZEMNÉ -Rozšírenie kanalizácie v obci a rek. zvyšovacích čerpacích staníc

Objekt:

SO01 - SO01 - GRAVITAČNÁ KANALIZACIA

Časť:

3B - Vetva AH-2 dl.46,0m DN300, 0ks DP - Pod Záhradami p.č.1439/2

Miesto:

Zemné

Dátum:

23. 10. 2019

Objednávateľ:

Obec Zemné

Projektant:

TEGRA s.r.o. -

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Ing.P.Telekeš  
TEGRA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 463,14

HSV

HSV

5 463,14

VRN03

Geodetické práce

90,06

1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	0,046	652,53	30,02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

W

PVC300/1000

0,349

W

Súčet

0,349

W

vlnakladyPVC300/1000

0,046

2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km	0,046	652,53	30,02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

W

PVC300/1000

0,349

W

Súčet

0,349

W

vlnakladyPVC300/1000

0,046

3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby,	km	0,046	652,53	30,02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

W

PVC300/1000

0,349

W

Súčet

0,349

W

vlnakladyPVC300/1000

0,046

VRN04

Projektové práce

0,00

	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,000	1 000,00	0,00
--	---	-----------	---	-----	-------	----------	------

W

1

1,000

W

Súčet

1,000

W

0

0,000

1

Zemné práce

4 262,45

K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	28,72	0,00
---	-----------	---	----	-------	-------	------

K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	154,675	6,40	989,92
---	-----------	--	----	---------	------	--------

"VETVA AH-2 dl.349,0 m DN 300

"š x hl x dl. výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia

1,25\*(2,3+3,07)/2\*8 " km 0,08 AD1

26,850

1,25\*(3,07+2,47)/2\*30 " km 0,38

103,875

1,25\*(2,47+2,31)/2\*30 " km 0,68

89,625

1,25\*(2,31+2,45)/2\*30 " km 0,98

89,250

1,25\*(2,45+2,68)/2\*39 " km 1,37

125,044

1,25\*(2,68+2,66)/2\*17 " km 0,154

56,738

1,25\*(2,66+2,7)/2\*45 " km 0,199

150,750

1,25\*(2,7+2,43)/2\*50 " km 0,249

160,313

1,25\*(2,43+2,25)/2\*50 " km 0,299

146,250

1,25\*(2,25+2,08)/2\*50 " km 0,349 Š 51

135,313

\*rozšírený výkop pre šachty

1,25\*0,5\*2,74\*10 " priemer hlbok 2,74m

17,125

\*odpočet komunikácia

\*5cm asfalt+15cm beton, 15cm kamenivo(drva) -predpoklad

-1,25\*0,35\*349 " Zemné asfaltová cesta

-152,688

Medzisúčet

948,445

Súčet v.č E3

948,445

" p.č.1439/2

1,25\*(3,07+2,31)/2\*46

154,675

Súčet

154,675

132201208	Pripílatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	46,403	0,60	27,84
-----------	---	----	--------	------	-------

ryha\*0,3

284,534

Súčet

284,534

154,675\*0,3

46,403

Súčet

46,403

132201202	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	247,480	3,90	965,17
-----------	--	----	---------	------	--------

"VETVA AH-2 dl.349,0 m DN 300

"š x hl x dl. výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia

2\*(2,3+3,07)/2\*8 " km 0,08 AD1

42,960





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" bet. blok pre odbočky				
	VV		0,5*0,6*0,6*22		3,960		
	VV		Medzisúččet		3,960		
	VV		1,7*1,7*0,1*šachty		2,890		
	VV		Medzisúččet		2,890		
	VV		Súččet		6,850		
	VV		0 " odbočky		0,000		
	VV		Súččet		0,000		
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	10,45	0,00
	VV		0,5*(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		26,400		
	VV		Medzisúččet		26,400		
	VV		(1,7+1,7+1,7+1,7)*0,1*šachty		6,800		
	VV		Medzisúččet		6,800		
	VV		Súččet		33,200		
	VV		0		0,000		
	VV		Súččet		0,000		
23	K	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,000	24,72	0,00
D 5			Komunikácie				
24	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	0,000	7,80	0,00
25	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,000	14,70	0,00
26	K	572943122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	0,000	30,54	0,00
D 8			Rúrové vedenie				
27	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300 (DO315)	m	46,000	1,45	827,36
	VV		"vetva AH-2 dl.349,0m				66,70
	VV		349,0		349,000		
	VV	PVC300	Súččet DN300		349,000		
	VV		" p.č.1439/2 dl.46m				
	VV		"pozn. Š43 sa posunie mimo parcelu č.1439/2				
	VV	vlnakladyPVC300	46 "		46,000		
	M	2860002629	PVC rúra DN300(315x9,2/5m) - korugovaná hrdlová ,kanalizačný systém SN8 napr. PIPELIFE	ks	9,200	56,73	521,92
	VV		PVC300/5		69,800		
	VV		0,2		0,200		
	VV		Súččet		70,000		
	VV		vlnakladyPVC300/5		9,200		
	VV		Súččet		9,200		
	K	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	0,000	7,16	0,00
	VV		22 " DN300/150		22,000		
	VV		Súččet DP		22,000		
	VV		0 " odbočky nebudú v danom useku p.č.1439/2		0,000		
	M	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém napr. PIPELIFE	ks	0,000	35,00	0,00
	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	0,000	17,81	0,00
	VV		1 " AD1		1,000		
	VV		10*2 " AH-2 Š42 až 51		20,000		
	VV		1 " odbočka na AH3		1,000		
	VV		Súččet		22,000		
	VV		0 " šachta 43 sa posunie mimo parcely č.1439/2		0,000		
	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,59	0,00
	M	2864201000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	46,000	1,74	80,04
	VV		PVC300		349,000		
	VV		Súččet		349,000		
	VV		vlnakladyPVC300		46,000		
	M	2864201111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	46,000	3,45	158,70
	VV		PVC300		349,000		
	VV		Súččet		349,000		
	VV		vlnakladyPVC300		46,000		
	M	2864201211	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	0,000	3,97	0,00
	M	2864201211	Spádovisko kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty ozn.6	m3	0,000	820,15	0,00
Rúrové vedenie-stav.časť							
	M	250	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	0,000	17,08	0,00
	M	250	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms	ks	0,000	55,58	0,00
	M	250	57 štv. 100/60xhr.steny vr.kapsové stupadla 9 .ozn.2	ks	0,000	42,12	0,00
	M	250	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms	ks	0,000	31,85	0,00
	M	250	28 štv. 100xhr.steny 9 vidlicové stupadla vr. -ozn.4	ks	0,000		
	M	250	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	0,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 ozn.5	ks	0,000	266,25	0,00
42	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	17,95	0,00
43	M	5524334000	Poklop kruhový D600vstupný pre komunikácie s odvetraním ozn. 1	ks	0,000	96,62	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
44	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	2,87	0,00
45	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	0,000	13,80	0,00
46	K	971042441	Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách plochy do 0,25 m2,hr.do 300 mm, -0,16500t	ks	0,000	25,52	0,00
D 97suť SUT-presuny							0,00
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	1,80	0,00
48	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	4,13	0,00
49	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	0,85	0,00
D 97skladka POPLATOKza odpady a stav.suť							0,00
50	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	3,00	0,00
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	6,00	0,00
52	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	7,15	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							32,28
53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope/celkové množstvo	t	16,988	1,90	32,28
54	K	998276101ODP	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	2,80	0,00
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	3,50	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
56	K	7117Rpol	Zaizolovanie otv. na šachte	ks	0,000	64,62	0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
57	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,000	3,50	0,00
58	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	1,96	0,00

Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice

MJ	MN	JC	CV	OV	NV
179	0,045	652,53	29,36	0,00	0,00
180	0,045	652,53	29,36	0,00	0,00
181	0,045	652,53	29,36	0,00	0,00
182	4,044	28,72	116,14	116,14	116,14
183	87,156	6,40	557,80	557,80	557,80
184	26,147	0,60	15,69	15,69	15,69
185	169,200	2,80	473,76	473,76	473,76
186	169,200	1,30	219,96	219,96	219,96
187	43,067	2,85	122,74	122,74	122,74
188	301,469	0,26	78,38	78,38	78,38
189	43,067	0,67	28,85	28,85	28,85
190	82,689	3,00	248,07	248,07	248,07
191	47,604	2,90	138,05	138,05	138,05
192	30,235	13,20	399,10	399,10	399,10
193	55,542	10,20	566,53	566,53	566,53
194	78,750	1,02	80,33	80,33	80,33
195	78,750	5,78	455,18	455,18	455,18
196	78,750	0,58	45,68	45,68	45,68
197	8,532	29,10	248,28	248,28	248,28
198	103,13	103,13	104,06	104,06	104,06
199	5,480	10,45	57,27	57,27	57,27
200	1,000	24,72	24,72	24,72	24,72
201	78,750	7,80	614,25	614,25	614,25
202	78,750	14,70	1 157,63	1 157,63	1 157,63
203	30,584	30,584	2 405,03	2 405,03	2 405,03
204	1,45	65,25	65,25	65,25	65,25
205	9,000	56,73	510,57	510,57	510,57
206	4,000	7,16	28,64	28,64	28,64
207	4,000	35,00	140,00	140,00	140,00
208	2,000	17,81	35,62	35,62	35,62
209	2,000	18,59	37,18	37,18	37,18
210	45,000	1,74	78,30	78,30	78,30
211	45,000	3,45	155,25	155,25	155,25
212	3,760	3,97	14,93	14,93	14,93
213	0,250	820,15	205,04	205,04	205,04
214	2,000	17,08	34,16	34,16	34,16
215	1,000	55,58	55,58	55,58	55,58
216	1,000	42,12	42,12	42,12	42,12
217	1,000	31,85	31,85	31,85	31,85
218	1,000	266,25	266,25	266,25	266,25
219	1,000	17,95	17,95	17,95	17,95
220	1,000	96,62	96,62	96,62	96,62
221	90,000	2,87	258,30	258,30	258,30
222	90,000	13,80	1 242,00	1 242,00	1 242,00
223	1,000	25,52	25,52	25,52	25,52
224	72,694	1,80	130,85	130,85	130,85
225	72,694	4,13	300,23	300,23	300,23
226	72,694	0,85	61,79	61,79	61,79
227	18,900	3,00	56,70	56,70	56,70
228	39,340	6,00	237,24	237,24	237,24
229	14,234	7,15	101,92	101,92	101,92
230	103,487	1,90	196,63	196,63	196,63
231	33,330	2,80	65,32	65,32	65,32
232	80,163	3,50	280,57	280,57	280,57
233	1,000	64,63	64,63	64,63	64,63
234	3,913	3,90	13,74	13,74	13,74
235	1,913	1,96	7,69	7,69	7,69
236	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Celkom</b>	<b>14 104,01</b>	<b>13 015,93</b>	<b>1 068,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 044</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkom s DPH</b>	<b>16 924,81</b>	<b>13 015,93</b>	<b>3 908,88</b>	<b>0,00</b>



**Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpačích stáníc**

**5 - Veta AF, dlž.333,0m, DN300, 31ks DP - Pod Záhradami**

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV	
237	Geodetické práce - vykonávanie pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného	km	652,53	217,29	0,00	217,29	0,00
238	Geodetické práce - vykonávanie v priebehu výstavby výskové merania	km	652,53	217,29	0,00	217,29	0,00
239	Geodetické práce - vykonávanie po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digitál	km	652,53	217,29	0,00	217,29	0,00
240	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 rubce	m <sup>3</sup>	4,044	28,72	116,14	116,14	0,00
241	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	675,500	6,40	4.323,20	4.323,20	0,00
242	Príprava k cenám za teplosť horniny 3	m <sup>3</sup>	202,650	0,60	121,59	121,59	0,00
243	Prázdne a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	457,130	2,80	1.279,96	1.279,96	0,00
244	Prázdne a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	842,000	3,90	3.283,80	3.283,80	0,00
245	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	457,130	1,30	594,27	594,27	0,00
246	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlčky do 4 m	m <sup>2</sup>	842,000	2,10	1.768,20	1.768,20	0,00
247	Vodovodné premostenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	318,339	2,85	907,27	907,27	0,00
248	Vodovodné premostenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.228,373	0,26	579,38	579,38	0,00
249	Uloženie sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	318,339	0,67	213,29	213,29	0,00
250	Poplatok za skladovanie - zemina a kamennivo (17 05) ostatné	t	611,211	3,00	1.833,63	1.833,63	0,00
251	Zbýš sypaninou so ztuhnutím ján, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov výčelto výkop	m <sup>3</sup>	383,168	2,90	1.111,19	1.111,19	0,00
252	Ošetrý potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 s prehoditím sypaniny	m <sup>3</sup>	223,743	13,20	2.953,41	2.953,41	0,00
253	Kamennivo ťezené hrabě 4-8 z	t	411,016	10,20	4.192,36	4.192,36	0,00
254	Odstranenie krytu ASFALTového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	582,750	1,02	594,41	594,41	0,00
255	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500	m <sup>2</sup>	582,750	5,78	3.368,30	3.368,30	0,00
256	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kamenniva ťezeného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,-	m <sup>2</sup>	582,750	0,58	338,00	338,00	0,00
257	Ložko pod potrubie, stoky a dŕobné objekty, v otvorenom výkope z kamenniva dŕobného ťezené	m <sup>3</sup>	63,094	29,10	1.836,04	1.836,04	0,00
258	Došky, bloky, seflá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	103,13	7,603	784,10	784,10	0,00
259	Dobavenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a dŕobné t	m <sup>2</sup>	41,960	10,45	438,48	438,48	0,00
260	Vyrovnávanie prstenez v prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopky a mreže, výška nad 100 do 20	ks	7,000	24,72	173,04	173,04	0,00
261	Pokladit alebo kryt z kamenniva hrubého dŕobného veľ. 32-63mm(vhr.šitka) po zhat hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	582,750	7,80	4.545,45	4.545,45	0,00
262	Vyspravovanie podkladu po preklopení hŕzienských sídiel rýh do 15 m <sup>2</sup> podkladovým betónom	m <sup>2</sup>	582,750	14,70	8.566,43	8.566,43	0,00
263	Vyspravovanie krytu vozovky po preklopení hŕzienských sídiel nad 15 m <sup>2</sup> hŕzi sŕšitkou MA.H	m <sup>2</sup>	582,750	30,54	17.971,19	17.971,19	0,00
264	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN 300 (D0315)	m	333,000	1,45	482,85	482,85	0,00
265	PVC ústie DN300(315x215m) - korogované, hrdlové, kanalizačný systém SNS napr. PIPELIFE	ks	67,000	56,73	3.800,91	3.800,91	0,00
266	Výrez a montáž odbočnej tvorovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	31,000	7,16	221,96	221,96	0,00
267	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém napr. PIPELIFE	ks	31,000	35,00	1.085,00	1.085,00	0,00
268	Montáž hŕziensky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presauka DN	ks	8,000	17,81	142,48	142,48	0,00
269	PVC-U prechodka šachetová kanalizačná 315	ks	8,000	18,59	148,72	148,72	0,00
270	Šachta tesnosti kanalizácie D 300	m	333,000	1,74	579,42	579,42	0,00
271	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	333,000	3,45	1.148,85	1.148,85	0,00
272	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	15,770	3,97	62,61	62,61	0,00
273	Spádová kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m <sup>3</sup>	1.750	820,15	1.435,26	1.435,26	0,00
274	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovna alebo pŕehodová smŕž TBS	ks	14,000	17,08	239,12	239,12	0,00
275	Pŕehŕidit betónový kónus TBS 1,57 Ms 57,68x100/60-šachty vr.kapsosé stupadla 9. ozn.	ks	7,000	55,58	389,06	389,06	0,00
276	Pŕehŕidit betónový-vstupná šachta TBS 7100 Mg 29xv.100xtr.steny 9.vŕdŕicové stupadla v	ks	7,000	42,12	294,84	294,84	0,00
277	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akšobokové dŕubu	ks	7,000	31,85	222,95	222,95	0,00
278	Šachetové kanalizácie dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 ozn.5	ks	7,000	266,25	1.863,75	1.863,75	0,00
279	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu ľmohu, nad 100 do 150 kg	ks	7,000	17,95	125,65	125,65	0,00
280	Poklop kamery D600ostupný pre komunikácie s odvetrami ozn.1	ks	7,000	96,62	676,34	676,34	0,00
281	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo pokladu hlčky nad 50 do 100 mm	m	666,000	2,87	1.911,42	1.911,42	0,00
282	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo pokladu hlčky nad 100 do 150 mm	m	666,000	13,80	9.190,80	9.190,80	0,00
283	Výbavovanie stien v betónových pŕehŕidoch a stenách pŕichy do 0, 23 m <sup>2</sup> hr. do 100 mm, -0,16	ks	1,000	25,52	25,52	25,52	0,00
284	Hŕbkovanie na dŕupavé pŕehŕidoch pre vodovodnú dŕupavú sŕdny	t	316,878	1,80	966,38	966,38	0,00
285	Vodovodná dŕupava vykonávaná hŕbit po sŕdny bez zmladenia, ale so zmladením na vyhladení	t	316,878	4,13	1.317,31	1.317,31	0,00
286	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
287	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
288	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
289	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
290	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
291	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
292	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
293	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
294	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
295	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
296	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
297	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
298	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
299	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
300	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
301	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
302	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
303	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
304	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
305	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
306	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
307	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
308	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
309	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
310	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
311	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
312	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
313	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
314	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
315	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
316	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
317	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
318	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
319	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
320	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
321	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
322	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
323	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
324	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
325	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
326	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
327	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
328	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
329	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
330	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
331	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,800	9,00	418,48	418,48	0,00
332	Príprava k cenám za teplosť dŕobného kamenniva 3 horn.3 od 100						



**Hlavní aktivita č. 1 - Výstavba kanalizace a čerpacích stanic**  
**6 - Větv AM-1, d1203,0m, DN300, 10ks DP - 3. etapa**

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
297	km	0,203	652,53	132,46	0,00	132,46
298	km	0,203	652,53	132,46	0,00	132,46
299	km	0,203	652,53	132,46	0,00	132,46
300	m3	4,044	28,72	116,14	0,00	116,14
301	m3	298,688	6,40	1,911,60	0,00	1,911,60
302	m3	89,606	0,60	53,76	0,00	53,76
303	m2	605,230	3,90	2,360,40	0,00	2,360,40
304	m2	1,270,98	2,10	1,270,98	0,00	1,270,98
305	m3	196,464	2,85	559,92	0,00	559,92
306	m3	1,375,248	0,26	357,56	0,00	357,56
307	m3	196,464	0,67	131,63	0,00	131,63
308	t	377,211	3,00	1,131,63	0,00	1,131,63
309	m3	118,078	2,90	342,43	0,00	342,43
310	m3	136,396	13,20	1,800,43	0,00	1,800,43
311	t	250,559	10,20	2,555,70	0,00	2,555,70
312	m2	355,250	1,02	362,36	0,00	362,36
313	m2	355,250	5,78	2,053,35	0,00	2,053,35
314	m2	355,250	0,58	206,05	0,00	206,05
315	m3	38,719	29,10	1,126,72	0,00	1,126,72
316	m3	3,823	103,13	394,27	0,00	394,27
317	m2	16,760	10,45	175,14	0,00	175,14
318	ks	7,000	24,72	173,04	0,00	173,04
319	m2	355,250	7,80	2,770,95	0,00	2,770,95
320	m2	355,250	14,70	5,222,18	0,00	5,222,18
321	m2	355,250	30,54	10,849,34	0,00	10,849,34
322	m	203,000	1,45	294,35	0,00	294,35
323	ks	41,000	56,73	2,325,93	0,00	2,325,93
324	ks	10,000	7,16	71,60	0,00	71,60
325	ks	10,000	35,00	350,00	0,00	350,00
326	ks	15,000	17,81	267,15	0,00	267,15
327	ks	15,000	18,59	278,85	0,00	278,85
328	m	203,000	1,74	353,22	0,00	353,22
329	m	203,000	3,45	700,35	0,00	700,35
330	m	20,640	3,97	81,94	0,00	81,94
331	m3	1,750	820,15	1,435,26	0,00	1,435,26
332	ks	26,000	17,08	444,08	0,00	444,08
333	ks	7,000	55,58	389,06	0,00	389,06
334	ks	19,000	42,12	800,28	0,00	800,28
335	ks	7,000	31,85	222,95	0,00	222,95
336	ks	7,000	266,25	1,863,75	0,00	1,863,75
337	ks	7,000	17,95	125,65	0,00	125,65
338	ks	7,000	96,62	676,34	0,00	676,34
339	m	406,000	2,87	1,165,22	0,00	1,165,22
340	m	406,000	13,80	5,602,80	0,00	5,602,80
341	ks	1,000	25,52	25,52	0,00	25,52
342	t	372,350	1,80	670,23	0,00	670,23
343	t	372,350	4,13	1,531,96	0,00	1,531,96
344	t	372,350	0,85	378,33	0,00	378,33
345	t	89,780	6,00	538,78	0,00	538,78
346	t	177,780	6,00	1,068,18	0,00	1,068,18
347	t	84,000	1,11	93,21	0,00	93,21
348	t	408,571	1,86	760,87	0,00	760,87
349	t	113,163	1,86	210,58	0,00	210,58
350	t	61,581	1,86	113,29	0,00	113,29
351	t	1,000	8,83	8,83	0,00	8,83
352	t	1,111	1,15	1,271,15	0,00	1,271,15
353	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
354	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
355	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
356	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
357	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
358	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
359	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
360	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
361	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
362	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
363	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
364	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
365	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
366	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
367	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
368	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
369	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
370	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
371	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
372	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
373	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
374	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
375	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
376	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
377	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
378	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
379	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
380	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
381	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
382	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
383	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
384	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
385	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
386	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
387	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
388	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
389	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
390	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
391	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
392	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
393	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
394	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
395	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
396	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
397	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
398	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
399	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00
400	t	1,000	1,86	1,860,00	0,00	1,860,00





**Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice**  
**7 - Větrá AM-2, dl.22,0m, DN300, 2ks DP - 3. etapa**

	MJ	MN	JC	CY	OV	NV
355	km	0,022	652,53	14,36	0,00	14,36
356	km	0,022	652,53	14,36	0,00	14,36
357	km	0,022	652,53	14,36	0,00	14,36
358	m <sup>3</sup>	0,000	28,72	0,00	0,00	0,00
359	m <sup>3</sup>	50,325	6,40	322,08	322,08	322,08
360	m <sup>3</sup>	15,098	2,60	9,06	9,06	9,06
361	m <sup>3</sup>	50,325	2,80	140,91	140,91	140,91
362	m <sup>2</sup>	0,000	3,90	0,00	0,00	0,00
363	m <sup>2</sup>	50,325	1,30	65,42	65,42	65,42
364	m <sup>2</sup>	0,000	2,10	0,00	0,00	0,00
365	m <sup>3</sup>	18,907	2,85	53,88	53,88	53,88
366	m <sup>3</sup>	132,549	0,26	34,41	34,41	34,41
367	m <sup>3</sup>	18,907	0,67	12,67	12,67	12,67
368	m <sup>3</sup>	36,301	3,00	108,90	108,90	108,90
369	m <sup>3</sup>	31,418	2,90	91,11	72,90	18,21
370	m <sup>3</sup>	14,782	13,20	195,12	195,12	72,90
371	t	27,155	10,20	276,98	276,98	276,98
372	m <sup>2</sup>	0,000	1,02	0,00	0,00	0,00
373	m <sup>2</sup>	0,000	5,78	0,00	0,00	0,00
374	m <sup>2</sup>	0,000	0,58	0,00	0,00	0,00
375	m <sup>3</sup>	4,125	29,10	120,04	120,04	120,04
376	m <sup>3</sup>	0,360	103,13	37,13	0,00	37,13
377	m <sup>2</sup>	2,400	10,45	25,08	0,00	25,08
378	ks	0,000	24,72	0,00	0,00	0,00
379	m <sup>2</sup>	0,000	7,80	0,00	0,00	0,00
380	m <sup>2</sup>	0,000	14,70	0,00	0,00	0,00
381	m <sup>2</sup>	0,000	30,54	0,00	0,00	0,00
382	m	22,000	1,45	31,90	31,90	31,90
383	ks	4,400	56,73	249,61	249,61	249,61
384	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	14,32
385	ks	2,000	41,27	82,54	82,54	82,54
386	ks	0,000	17,81	0,00	0,00	0,00
387	ks	0,000	18,59	0,00	0,00	0,00
388	m	22,000	1,74	38,28	0,00	38,28
389	m	22,000	3,45	75,90	0,00	75,90
390	m	0,000	3,97	0,00	0,00	0,00
391	m <sup>3</sup>	0,000	820,15	0,00	0,00	0,00
392	ks	0,000	17,08	0,00	0,00	0,00
393	ks	0,000	55,58	0,00	0,00	0,00
394	ks	0,000	42,12	0,00	0,00	0,00
395	ks	0,000	31,85	0,00	0,00	0,00
396	ks	0,000	266,25	0,00	0,00	0,00
397	ks	0,000	17,95	0,00	0,00	0,00
398	ks	0,000	96,62	0,00	0,00	0,00
399	m	0,000	2,87	0,00	0,00	0,00
400	m	0,000	13,80	0,00	0,00	0,00
401	ks	0,000	25,52	0,00	0,00	0,00
402	t	0,000	1,80	0,00	0,00	0,00
403	t	0,000	4,13	0,00	0,00	0,00
404	t	0,000	0,85	0,00	0,00	0,00
405	t	0,000	3,00	0,00	0,00	0,00
406	t	0,000	6,00	0,00	0,00	0,00
407	t	0,000	7,18	0,00	0,00	0,00
408	t	0,000	1,00	16,88	16,88	16,88
409	t	0,000	3,80	0,00	0,00	0,00
410	t	0,000	3,40	0,00	0,00	0,00
411	ks	0,000	88,53	0,00	0,00	0,00
412	ks	0,000	4,30	0,00	0,00	0,00
413	ks	0,000	1,36	0,00	0,00	0,00
414	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
415	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
416	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
417	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
418	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
419	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
420	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
421	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
422	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
423	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
424	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
425	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
426	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
427	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
428	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
429	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
430	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
431	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
432	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
433	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
434	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
435	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
436	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
437	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
438	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
439	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
440	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
441	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
442	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
443	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
444	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
445	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
446	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
447	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
448	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
449	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
450	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
451	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
452	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
453	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
454	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
455	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
456	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
457	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
458	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
459	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
460	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
461	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
462	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
463	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
464	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
465	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
466	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
467	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
468	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
469	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
470	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
471	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
472	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
473	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
474	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
475	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
476	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
477	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
478	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
479	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
480	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
481	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
482	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
483	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
484	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
485	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
486	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
487	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
488	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
489	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
490	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
491	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
492	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
493	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
494	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
495	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
496	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
497	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
498	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
499	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
500	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
501	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
502	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
503	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
504	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
505	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
506	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
507	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
508	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
509	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
510	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
511	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
512	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
513	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
514	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
515	ks	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
516	ks	0,000	1,0			



Hlavní aktivita č. 1 - Výstavba kanalizace a čerpacích stanic

8 - Větvě AM-3, dL245,0m, DN300, 14ks DP - 3. etapa

	MJ	MN	JC	CV	OY	NV	
415	km	0,245	652,53	159,87	0,00	159,87	0,00
416	km	0,245	652,53	159,87	0,00	159,87	0,00
417	km	0,245	652,53	159,87	0,00	159,87	0,00
418	m3	4,044	28,72	116,14	116,14	0,00	116,14
419	m3	427,908	6,40	2 738,61	2 738,61	0,00	2 738,61
420	m3	128,372	0,60	77,02	77,02	0,00	77,02
421	m2	846,000	2,80	2 368,80	2 368,80	0,00	2 368,80
422	m2	846,000	1,30	1 099,80	1 099,80	0,00	1 099,80
423	m3	235,839	2,85	672,14	672,14	0,00	672,14
424	m3	1 650,873	0,26	429,23	429,23	0,00	429,23
425	m3	235,839	0,67	158,01	158,01	0,00	158,01
426	t	452,811	3,00	1 358,43	1 358,43	0,00	1 358,43
427	m3	211,204	2,90	612,49	612,49	0,00	612,49
428	m3	164,615	13,20	2 172,92	2 172,92	0,00	2 172,92
429	t	302,398	10,20	3 084,46	3 084,46	0,00	3 084,46
430	m2	428,750	1,02	477,33	477,33	0,00	477,33
431	m2	428,750	5,78	2 478,18	2 478,18	0,00	2 478,18
432	m2	428,750	0,58	248,68	248,68	0,00	248,68
433	m3	46,594	29,10	1 355,89	1 355,89	0,00	1 355,89
434	m3	4,543	103,13	468,52	468,52	0,00	468,52
435	m2	21,560	10,45	225,30	225,30	0,00	225,30
436	ks	7,000	24,72	173,04	173,04	0,00	173,04
437	m2	428,750	7,80	3 344,25	3 344,25	0,00	3 344,25
438	m2	428,750	14,70	6 302,63	6 302,63	0,00	6 302,63
439	m2	428,750	30,54	13 094,03	13 094,03	0,00	13 094,03
440	m	245,000	1,45	355,25	355,25	0,00	355,25
441	ks	49,000	56,73	2 779,77	2 779,77	0,00	2 779,77
442	ks	14,000	7,16	100,24	100,24	0,00	100,24
443	ks	14,000	41,27	577,78	577,78	0,00	577,78
444	ks	15,000	17,81	267,15	267,15	0,00	267,15
445	ks	15,000	18,59	278,85	278,85	0,00	278,85
446	m	245,000	1,74	426,30	426,30	0,00	426,30
447	m	245,000	3,45	845,25	845,25	0,00	845,25
448	m	13,650	3,97	54,19	54,19	0,00	54,19
449	m3	1,750	820,15	1 435,26	1 435,26	0,00	1 435,26
450	ks	14,000	17,08	239,12	239,12	0,00	239,12
451	ks	7,000	55,58	389,06	389,06	0,00	389,06
452	ks	7,000	42,12	294,84	294,84	0,00	294,84
453	ks	7,000	31,85	222,95	222,95	0,00	222,95
454	ks	7,000	266,25	1 863,75	1 863,75	0,00	1 863,75
455	ks	7,000	17,95	125,65	125,65	0,00	125,65
456	ks	7,000	96,62	676,34	676,34	0,00	676,34
457	m	490,000	2,87	1 406,30	1 406,30	0,00	1 406,30
458	m	490,000	13,80	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00
459	ks	1,000	25,52	25,52	25,52	0,00	25,52
460	t	395,044	1,80	711,08	711,08	0,00	711,08
461	t	395,044	4,13	1 631,53	1 631,53	0,00	1 631,53
462	t	395,044	0,85	335,79	335,79	0,00	335,79
463	t	102,900	3,00	308,70	308,70	0,00	308,70
464	t	214,540	6,00	1 287,24	1 287,24	0,00	1 287,24
465	t	77,604	7,15	554,87	554,87	0,00	554,87
466	t	568,161	1,90	1 079,51	1 079,51	0,00	1 079,51
467	t	131,739	2,80	368,87	368,87	0,00	368,87
468	t	436,437	3,50	1 527,53	1 527,53	0,00	1 527,53
469	ks	1,000	64,62	64,62	64,62	0,00	64,62
470	m2	27,475	3,50	96,16	96,16	0,00	96,16
471	m2	27,475	1,96	53,85	53,85	0,00	53,85
472	eur	1,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		<b>CELKOVĚ:</b>	<b>71 640,83</b>	<b>70 161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>DPH:</b>	<b>14 328,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 328,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>CELKOVĚ S DPH:</b>	<b>85 969,00</b>	<b>70 161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15 807,78</b>	<b>0,00</b>





Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacích staníc

SO.02.2 - SO.02.2 ZČS - NN prípojka

MJ	MN	JC	CV	OV	NV		
557	m	1,82	27,30	27,30	0,00	27,30	
558	m	5,15	77,25	77,25	0,00	77,25	
559	ks	0,97	2,91	2,91	0,00	2,91	
560	m	1,33	2,00	2,00	0,00	2,00	
561	m	15,74	23,61	23,61	0,00	23,61	
562	ks	0,96	1,92	1,92	0,00	1,92	
563	ks	11,93	11,93	11,93	0,00	11,93	
564	t	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	
565	t	590,20	2,36	2,36	0,00	2,36	
566	t	630,20	4,41	4,41	0,00	4,41	
567	kg	7,38	0,52	0,52	0,00	0,52	
568	kg	3,88	0,09	0,09	0,00	0,09	
569	tkg	119,73	0,36	0,36	0,00	0,36	
570	ks	4,84	14,52	14,52	0,00	14,52	
571	ks	0,30	2,70	2,70	0,00	2,70	
572	ks	12,17	24,34	24,34	0,00	24,34	
573	ks	0,30	4,20	4,20	0,00	4,20	
574	ks	0,37	1,48	1,48	0,00	1,48	
575	ks	0,39	1,56	1,56	0,00	1,56	
576	ks	5,42	10,84	10,84	0,00	10,84	
577	m	3,19	0,64	0,64	0,00	0,64	
578	ks	0,47	0,09	0,09	0,00	0,09	
579	ks	25,73	25,73	25,73	0,00	25,73	
580	ks	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	
581	m	0,32	4,80	4,80	0,00	4,80	
582	m	0,42	6,30	6,30	0,00	6,30	
583	m	0,50	7,50	7,50	0,00	7,50	
584	m	1,74	26,10	26,10	0,00	26,10	
585	m	1,02	15,30	15,30	0,00	15,30	
586	m	15,15	303,00	303,00	0,00	303,00	
587	m	0,58	14,50	14,50	0,00	14,50	
588	ks	1,44	17,28	17,28	0,00	17,28	
589	ks	0,51	10,20	10,20	0,00	10,20	
590	hod	12,64	252,80	252,80	0,00	252,80	
<b>Celkom:</b>					<b>0,00</b>	<b>2 649,25</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH:</b>					<b>0,00</b>	<b>2 649,25</b>	<b>0,00</b>

*R*

Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice

IOHV - Vetva AH - odbočka z hlavnej vetry pre domové kanalizačné prípojky 24ks, DN150, dl.5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
618	m3	276,000	6,40	1 766,40	1 766,40	0,00
619	m3	82,800	0,60	49,68	49,68	0,00
620	m2	480,000	2,80	1 344,00	1 344,00	0,00
621	m2	480,000	1,30	624,00	624,00	0,00
622	m3	82,800	1,45	120,06	120,06	0,00
623	m3	82,800	0,67	55,48	55,48	0,00
624	t	145,728	3,00	437,18	437,18	0,00
625	m3	193,200	2,90	560,28	560,28	0,00
626	m3	62,100	11,80	732,78	732,78	0,00
627	t	114,078	10,20	1 163,60	1 163,60	0,00
628	m3	20,700	29,10	602,37	602,37	0,00
629	m	120,000	0,43	51,60	51,60	0,00
630	ks	24,000	13,50	324,00	324,00	0,00
631	ks	24,000	12,08	289,92	289,92	0,00
632	ks	24,000	1,56	37,44	37,44	0,00
633	ks	24,000	2,53	60,72	60,72	0,00
634	ks	24,000	0,96	23,04	23,04	0,00
635	m	120,000	1,08	129,60	129,60	0,00
636	m	120,000	2,52	302,40	302,40	0,00
637	t	40,026	2,80	112,07	112,07	0,00
			<b>Celkom:</b>	<b>8 786,62</b>	<b>8 786,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>DPH:</b>	<b>1 757,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>10 543,94</b>	<b>8 786,62</b>	<b>0,00</b>



Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpačích staníc

20HV - Vetva AH 1 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 5ks, DN150, dl.5m

MJ	MN	JC	CV	OY	NV
638	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	6,40	368,00	368,00	0,00
639	Príplatek k cenám za leivosť horniny 3	0,60	10,35	10,35	0,00
640	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	2,80	280,00	280,00	0,00
641	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	1,30	130,00	130,00	0,00
642	Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	1,45	25,01	25,01	0,00
643	Uloženie sypaniny na skládky	0,67	11,56	11,56	0,00
644	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	3,00	91,09	91,09	0,00
645	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výk	2,90	116,72	116,72	0,00
646	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodena sypaniny	11,80	152,67	152,67	0,00
647	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	10,20	242,42	242,42	0,00
648	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaž	29,10	125,51	125,51	0,00
649	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého phtostenného DN 160	0,43	10,75	10,75	0,00
650	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	13,50	67,50	67,50	0,00
651	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kruzkom, jednoosá DN 150	12,08	60,40	60,40	0,00
652	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	1,56	7,80	7,80	0,00
653	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	2,53	12,65	12,65	0,00
654	Zastepovací kus pre DN150	0,96	4,80	4,80	0,00
655	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	1,08	27,00	27,00	0,00
656	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	2,52	63,00	63,00	0,00
657	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmot alebo sklolamin. v otvorenom výj	2,80	23,35	23,35	0,00
	<b>Celkom:</b>		<b>1 830,58</b>	<b>1 830,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>DPH:</b>		<b>366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkom s DPH:</b>		<b>2 196,70</b>	<b>1 830,58</b>	<b>0,00</b>

Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacích staníc

3OHV - Vetva AH 2 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 22ks, DNI 50, dl. 5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
658	Výkop ryhy šírky 600x2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	253,000	1 619,20	1 619,20	0,00
659	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	75,900	45,54	45,54	0,00
660	Paženie a rozopretie sifon rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	440,000	1 232,00	1 232,00	0,00
661	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	440,000	572,00	572,00	0,00
662	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	75,900	110,06	110,06	0,00
663	Uloženie sypaniny na skládky	m3	75,900	50,85	50,85	0,00
664	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	133,584	400,75	400,75	0,00
665	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výk. 3,00	m3	177,100	513,59	513,59	0,00
666	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,925	671,72	671,72	0,00
667	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t	104,571	1 066,62	1 066,62	0,00
668	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaž	m3	18,975	552,17	552,17	0,00
669	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	110,000	47,30	47,30	0,00
670	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	22,000	297,00	297,00	0,00
671	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednosá DN 15(	ks	22,000	265,76	265,76	0,00
672	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	22,000	34,32	34,32	0,00
673	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	22,000	55,66	55,66	0,00
674	Záslepovací kus pre DNI 50	ks	22,000	21,12	21,12	0,00
675	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	110,000	118,80	118,80	0,00
676	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	110,000	277,20	277,20	0,00
677	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výj	t	36,690	102,73	102,73	0,00
			<b>Celkom:</b>	<b>8 054,39</b>	<b>8 054,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>DPH:</b>	<b>1 610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,88</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>9 665,27</b>	<b>8 054,39</b>	<b>1 610,88</b>



Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice

40HV - Vetva AH 3 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 4ks, DN150, dl.5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV	
678	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	46,000	294,40	294,40	0,00	294,40
679	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	13,800	8,28	8,28	0,00	8,28
680	Paženie a rozopretie sítí rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	224,00	224,00	0,00	224,00
681	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	80,000	104,00	104,00	0,00	104,00
682	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,800	20,01	20,01	0,00	20,01
683	Uloženie sypaniny na skládky	m3	13,800	9,25	9,25	0,00	9,25
684	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,288	3,00	3,00	0,00	3,00
685	Zásyp sypaninou so ztlutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výšk	m3	32,200	2,90	2,90	0,00	2,90
686	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodena sypaniny	m3	10,350	11,80	122,13	0,00	122,13
687	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t	19,013	10,20	193,93	0,00	193,93
688	Lôžko pod potrubie, siočky a drobné objekty, v otvorenom výške z kameniva drobného ťaž	m3	3,450	29,10	100,40	0,00	100,40
689	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošteného DN 160	m	20,000	8,60	8,60	0,00	8,60
690	Rurka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	4,000	13,50	54,00	0,00	54,00
691	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom, jednosá DN 150	ks	4,000	12,08	48,32	0,00	48,32
692	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	4,000	1,56	6,24	0,00	6,24
693	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	4,000	2,53	10,12	0,00	10,12
694	Zaslepovací kus pre DN150	ks	4,000	0,96	3,84	0,00	3,84
695	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	m	20,000	1,08	21,60	0,00	21,60
696	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	20,000	2,52	50,40	0,00	50,40
697	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výl	t	6,671	2,80	18,68	0,00	18,68
			<b>Celkom:</b>	<b>1 464,44</b>	<b>1 464,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,44</b>
			<b>DPH:</b>	<b>292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>292,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 757,33</b>	<b>1 464,44</b>	<b>292,89</b>	<b>1 464,44</b>

Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacích staníc

50HV - Věta AF - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 31ks, DN150, dl.5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
698	m3	356,500	6,40	2 281,60	2 281,60	2 281,60
				64,17	64,17	64,17
699	m3	106,950	0,60	1 736,00	1 736,00	1 736,00
700	m2	620,000	2,80	806,00	806,00	806,00
701	m2	620,000	1,30	155,08	155,08	155,08
702	m3	106,951	1,45	71,66	71,66	71,66
703	m3	106,951	0,67	564,70	564,70	564,70
704	t	188,234	3,00	723,69	723,69	723,69
705	m3	249,549	2,90	946,51	946,51	946,51
706	m3	80,213	11,80	1 502,98	1 502,98	1 502,98
707	t	147,351	10,20	778,08	778,08	778,08
708	m3	26,738	29,10	66,65	66,65	66,65
709	m	155,000	0,43	418,50	418,50	418,50
710	ks	31,000	13,50	374,48	374,48	374,48
711	ks	31,000	12,08	48,36	48,36	48,36
712	ks	31,000	1,56	78,43	78,43	78,43
713	ks	31,000	2,53	29,76	29,76	29,76
714	ks	155,000	0,96	167,40	167,40	167,40
715	m	155,000	1,08	390,60	390,60	390,60
716	m	51,701	2,52	144,76	144,76	144,76
717	t		2,80			
				11 349,41	11 349,41	11 349,41
				2 269,88	0,00	0,00
				13 619,29	11 349,41	11 349,41
						0,00
						0,00
						0,00

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:



Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacích staníc

60HV - Vetva AM 1 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 10ks, DN150, dl.5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
718	m3	115,000	6,40	736,00	736,00	0,00
						736,00
719	m3	34,500	0,60	20,70	20,70	0,00
720	m2	200,000	2,80	560,00	560,00	0,00
721	m2	200,000	1,30	260,00	260,00	0,00
722	m3	34,500	1,45	50,03	50,03	0,00
723	m3	34,500	0,67	23,12	23,12	0,00
724	t	60,720	3,00	182,16	182,16	0,00
725	m3	80,500	2,90	233,45	233,45	0,00
726	m3	25,875	11,80	305,33	305,33	0,00
727	t	47,532	10,20	484,83	484,83	0,00
728	m3	8,625	29,10	250,99	250,99	0,00
729	m	50,000	0,43	21,50	21,50	0,00
730	ks	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
731	ks	10,000	12,08	120,80	120,80	0,00
732	ks	10,000	1,56	15,60	15,60	0,00
733	ks	10,000	2,53	25,30	25,30	0,00
734	m	10,000	0,96	9,60	9,60	0,00
735	m	50,000	1,08	54,00	54,00	0,00
736	m	50,000	2,52	126,00	126,00	0,00
737	t	16,677	2,80	46,70	46,70	0,00
			<b>Celkom:</b>	<b>3 661,11</b>	<b>3 661,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>DPH:</b>	<b>732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>4 393,33</b>	<b>3 661,11</b>	<b>0,00</b>

Hlavná aktivita č. 1 - Výstavba kanalizácie a čerpacích staníc

70HV - Veta AM 2 - odbočka z hlavnej vety pre domové kanalizačné prípojky 18ks, DN150, dl.5m

	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
738	m3	207,000	6,40	1 324,80	1 324,80	0,00
739	m3	62,100	0,60	37,26	37,26	0,00
740	m2	360,000	2,80	1 008,00	1 008,00	0,00
741	m2	360,000	1,30	468,00	468,00	0,00
742	m3	62,100	1,45	90,05	90,05	0,00
743	m3	48,300	0,67	32,36	32,36	0,00
744	t	85,008	3,00	255,02	255,02	0,00
745	m3	144,900	2,90	420,21	420,21	0,00
746	m3	46,575	11,80	549,59	549,59	0,00
747	t	66,545	10,20	678,76	678,76	0,00
748	m3	15,525	29,10	451,78	451,78	0,00
749	m	90,000	0,43	38,70	38,70	0,00
750	ks	18,000	13,50	243,00	243,00	0,00
751	ks	20,000	12,08	241,60	241,60	0,00
752	ks	20,000	1,56	31,20	31,20	0,00
753	ks	20,000	2,53	50,60	50,60	0,00
754	ks	20,000	0,96	19,20	19,20	0,00
755	m	90,000	1,08	97,20	97,20	0,00
756	m	90,000	2,52	226,80	226,80	0,00
757	t	23,349	2,80	65,38	65,38	0,00
			<b>Celkom:</b>	<b>6 329,51</b>	<b>6 329,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>DPH:</b>	<b>1 265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>7 595,41</b>	<b>6 329,51</b>	<b>0,00</b>



Hlavné aktivity 6.1 - Výstavba kanalizácie a čerpacej stanice

701HV - Vetva AM 2 - odbočka z hlavnej vetvy pre domové kanalizačné prípojky 2ks, DN150, dl.5m

MJ	MN	JC	CV	OV	NV
718	m3	6,40	147,20	147,20	0,00
				4,14	0,00
719	m3	0,60	4,14	4,14	0,00
740	m2	2,80	112,00	112,00	0,00
741	m2	1,30	52,00	52,00	0,00
742	m3	1,45	10,01	10,01	0,00
743	m3	0,67	4,62	4,62	0,00
744	t	3,00	36,43	36,43	0,00
745	m3	2,90	170,09	46,69	123,40
746	m3	11,80	61,07	61,07	0,00
747	t	10,20	96,96	96,96	0,00
748	m	29,10	50,20	50,20	0,00
749	m	0,43	4,30	4,30	0,00
750	ks	13,50	27,00	27,00	0,00
751	ks	12,08	24,16	0,00	24,16
752	ks	1,56	3,12	0,00	3,12
753	ks	2,53	5,06	0,00	5,06
754	ks	0,96	1,92	0,00	1,92
755	m	1,08	10,80	10,80	0,00
756	m	2,52	25,20	25,20	0,00
757	t	2,80	9,34	9,34	0,00
		<b>Celkom:</b>	<b>855,62</b>	<b>697,96</b>	<b>157,66</b>
		<b>DPH:</b>	<b>171,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 026,74</b>	<b>697,96</b>	<b>328,78</b>



	MJ	MN	JC	CV	OV	NV
<b>Objekt objektu E.1. Vytvorba kanalizácie a čerpačích stánok</b>						
<b>OBJAV: Vytvorba AM 3 - odbočka z hlavného vývodu pre domové kanalizačné prípojky 14ks, DN150, dl.5m</b>						
748	Výkop rýh hlboký s výškovým horním 1 od 100 do 1000 m3	m3	161,000	6,40	1 030,40	1 030,40
749	Poplatok k vedeniu za naplnenie horniny 1	m3	48,300	0,60	28,98	28,98
750	Práca a inštalácia atón rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	280,000	2,80	784,00	784,00
751	Obtáčanie potrubia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlboký do 2 m	m2	280,000	1,30	364,00	364,00
752	Vodivostné premostenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,300	1,45	70,04	70,04
753	Vytváranie sypniny na skládky	m3	48,300	0,67	32,36	32,36
754	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,008	3,00	255,02	255,02
755	Zasyp sypninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkro	m3	112,700	2,90	326,83	326,83
756	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	m3	36,225	11,80	427,46	427,46
757	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenniva drobného ťaž	t	66,545	10,20	678,76	678,76
758	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošnostenného DN 160	m	12,075	29,10	351,38	351,38
759	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	70,000	0,43	30,10	30,10
760	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednosá DN 15(	ks	14,000	13,50	189,00	189,00
761	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	14,000	12,08	169,12	169,12
762	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	14,000	1,56	21,84	21,84
763	Zastěpovací kus pre DN150	ks	14,000	2,53	35,42	35,42
764	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks	14,000	0,96	13,44	13,44
765	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	70,000	1,08	75,60	75,60
766	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výl	m	70,000	2,52	176,40	176,40
767		t	23,348	2,80	65,37	65,37
	<b>Celkom:</b>			<b>5 125,52</b>	<b>5 125,52</b>	<b>5 125,52</b>
	<b>DPH:</b>			<b>1 025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkom s DPH:</b>			<b>6 150,62</b>	<b>5 125,52</b>	<b>5 125,52</b>